Hovedplan for krengetog på Bergensbanen (Hønefoss - Bergen) by Jernbaneverket
. tv656.222.2 NSB Jer 
• Jernbaneverket 
Jernbaneverket 
Biblioteket 
Jernbaneverket Region Ves 
HovedPlan for 
krengetog 
o Pa 
Bergensbanen 
(Hønefoss - Bergen) 
April 1997 
--::> 
~ ::r 
}'-t----:z: 
---G= 
f8 
z ~ ~ 
.. 
~ 
~ 
-8 
FORORD 
Hovedplan for krengetog på strekningen Hønefoss - Bergen omhandler de tiltak som 
er nødvendige å gjennomføre for å få en maksimal utnyttelse av 
krengetogteknologien. Planen er et innspill til Norsk Jernbaneplan 1998 - 2007. 
Planen er utarbeidet i henhold til høringsutgaven av «Hovedplanl kommunedelplan. 
Tegning- og beskrivelsesnormaler for NSB». En hovedplan er en oversiktsplan som 
viser hovedtrekkene i det aktuelle utbyggingstiltaket, med begrunnet forslag til valg 
av alternativ og standard for utbygging. 
Jernbaneverket Region Vest er tiltakshaver for prosjektet med regionsjef Truls Erik 
Hegrenæs som prosjektansvarlig og plansjef Thoralf Otneim som prosjektleder. 
Hovedplanen er utarbeidet av Jernbaneverket Ingeniørtjenesten med siv.ing. Gisle 
Tangenes som prosjektleder. 
Sentrale medarbeidere i Region Vest har vært Tony Demring (kjøreledning), Øystein 
Fjell (strømforsyning), Eirik Øen (planoverganger) , Nils Farestveit (sporstandard) , 
Kjell Bernsen (sporgeometri) , Kjell Age Skare (signalanlegg), Harald Justad (faste 
bruer og profi l), Norvald Skjoldli (rasfare og linjesikkerhet), Helge Bontveit (stasjoner 
og plattformer) og Kjell Atle Gullbrå (telekom). 
Kontaktpersoner for planen : 
Bergen april 1997 
Truls Erik Hegrenæs 
regionsjef 
Thoralf Otneim 
Tlf.: 66109 
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ALLE VEDLEGG ER SAMLET I EGET VEDLEGGSHEFTE 
o. SAMMENDRAG 
Denne hovedplanen er en beskrivelse av de tiltak som må gjennomføres for å 
utnytte krengeteknologien på Bergensbanen, strekningen Hønefoss - Bergen. 
Hovedplanen beskriver to hovedalternativer, eller ambisjonsnivå for strekningen 
Hønefoss - Bergen. Disse to alternativene er: 
Minimumsalternativet, som viser hva som er en mulig kjø retidsreduksjon ved å sette 
krengetog på banen uten å gjøre noen større tiltak. Dårlig sikt for kryssende trafikk 
ved planoverganger er den faktoren som gir størst begrensning for økning av 
hastigheten utover dagens nivå. Maksimalhastigheten er satt til 130 km/t, med 
unntak av de strekningene hvor det allerede i dag er skiltet for 160 km/t. 
Maksimalalternativet, som viser hva som er en mulig kjøretid dersom det kun er 
kurvaturen som begrenser hastigheten. Alle andre tvangspunkt er da fjernet. 
Maksimalhastigheten er satt til 160 km/t. 
Det er i tillegg til disse to alternativene utarbeidet et såkalt mellomalternativ. Dette er 
tilsvarende maksimalalternativet, men kostnadstunge tiltak er kuttet ut. De 
kostnadstunge tiltakene vil stort sett komme når hastigheten økes utover 130 km/t. 
Dette alternativet vil derfor medføre at de samme tiltakene blir utført som for 
maksimalalternativet, med unntak av de stedene hvor hastigheten økes ut over 130 
km/t. 
Nøkkeltallene for innføring av krengetog på Bergensbanen presenteres i flg tabell: 
Kjøretid Oslo o/Drammen - Hønefoss 
Kjøretid Oslo - Bergen 
Investeringskostnader Hønefoss -
Bergen [mill.kr] 
Reinvesteringskostnader Hønefoss -
Bergen [mill .kr.] 
', Minh'fl,urtl's'alt., ";-Måks'irnaJå'It. 
4:30 4:03 
1 :26* 1 :22** 1 :22** 
5:56* 5:27** 5:25** 
4 126 190 
34 92 92 
Prosjektreserve [mill.kr.] O 22 28 
'mp~~lk6'~tn~:m[m:il hl<~: ] , "; ':,;.:1 ,.,,:\·3~;'j,i I," '\~';;.?~O liL,li, ,)\, ~1 ,O "o 
*Ut fra rapporten «Hovedplan for krengetog Drammen - Hønefoss, september 96», er det 
beregnet en kjøretid på 47 minutter ved et minimumsalternativ, Antatt kjøretid mellom Oslo og 
Drammen er på 39 minutter. Stoppmønsteret er ellers lik tog 61 i ruteplan 97.1 . 
** Ut fra rapporten «Hovedplan for krengetog Drammen - Hønefoss, september 96», er det 
beregnet en kjøretid på 43 minutter ved et maksimalalternativ. Antatt kjøretid mellom Oslo og 
Drammen er på 39 minutter. Stoppmønsteret er ellers lik tog 61 i ruteplan 97. 1, 
Dagens tognr. 61 kjører strekningen Oslo - Bergen på 6:38 med stopp på Lysaker, 
Asker, Drammen, Hønefoss, Nesbyen, Gol, AI , Geilo, Ustaoset, Finse, Myrdal, Voss, 
Arna og Bergen. Det er dette stoppmønsteret det er sammenlignet med siden det er 
tilnærmet likt det som forretningsplanen til NSB Persontrafikk legger opp til. 
Det er videre antatt at høyfjellsstrekningen (Gråskallen øst - Finse) vi l stå ferdig før 
krengetoget settes i drift på Bergensbanen i år 2000. Dette prosjektet medfører en 
reisetidsreduksjon på 4 minutter for konvensjonelle ekspresstog. Eksisterende 
reisetid for tog 61 vil derfor være på 6:34 i år 2000. 
I forhold til kjøretiden på 6:34 med tog 61 i år 2000 vil kjøretiden reduseres med 38 
minutter for minimumsalternativet 1 time og 7 minutter for mellomalternativet og 1 
time og 9 minutter for maksimalalternativet. 
I N/K-analysen er det valgt å kun beregne N/K-tallet for maksimalalternativet. Det er 
også valgt å regne alle kostnader som investeringskostnader, selv om en del av 
kostnadene er reinvesteringer. Det er videre tatt utgangspunkt i to ruteopplegg , 
beskrevet i rapporten «Driftsrapport - Strategisk ruteplan Bergensbanen, oktober 
1996». Den ne viser følgende ruteopplegg : 
• I alternativ 2.1 .A framføres 3 krengetogpar i stive ruter med 4 timers 
frekvens og en framføringstid på 5 timer og 30 minutter mellom Oslo og 
Bergen. Det fremføres i tillegg 6 godstog par, som får en framføringstid 
mellom Hønefoss og Bergen på mellom 5: 1 O og 6:40. Det er også lagt 
inn ett dagtogpar, ett nattogpar og region- og lokaltog som i dag. 
• I alternativ 2.1 .B framføres 6 krengetog par i stive ruter med 2 timers 
frekvens og en framføringstid på 5 timer og 36 minutter mellom Oslo og 
Bergen. Det framføres i tillegg 6 godstogpar, som får en framføringstid 
mellom Hønefoss og Bergen på mellom 5:10 og 7:30. Det er også lagt 
inn ett dagtogpar, ett nattogpar og region- og lokaltog som i dag. 
Det er antatt at rutemønsteret alt. 2.1.A (4-timersfrekvens) ikke medfører noen 
investeringer i øvrige anlegg på Bergensbanen enn dem som investeres i 
forbindelse med innsetting av krengetog (310 mill.kr.) . 
I rutemønsteret alt. 2.1.B økes frekvensen for fjerntogene med hele 200%. Fra 
dagens 2 ekspresstogpar til 6 krengetogspar. Dette medfører at følgende 
investeringsprosjekter må gjennomføres på grunn av den sterke frekvensøkningen : 
Forsterking av strømforsyningen (1998 - 2007) : 
Utskifting av kl-anlegg (1998 - 2007): 
Tilsammen 277 mill .kr. 
100 mill.kr. 
177 mill.kr 
Det antas at disse investeringene gjennomføres innen år 2007. I dette året kan man 
da øke frekvensen med 200%, med en total investeringskostnad på 587 mill,kr, 
inklusive krengetogstilpasninger på strekningen Hønefoss - Bergen . 
Nedenfor er neddiskonterte effekter over 25 år for maksimalalternativet på 
Bergensbanen sammenstilt: 
' Nyt!f;lkol1lPQnente,r " Rute 'Iilft. 2;,1.A RYJ~ :alt.2;1'; ~ 
(4-timerstrekvens) 
, '0 (mill:kr/år) 
(2-timer~fr~~vens ) 
(nfil,Lkrlår) " 
Bedriftsøkonomi, Bane -21,9 -21 ,9 
Bedriftsøkonomi , Persontrafikk 304,4 505,7 
Trafikantnytte 369,0 358,4 
Miljøgevinster 37,4 103,4 
Restverdi 2024 21,8 37,4 
Sum nytte (inkl. restverdi) 710,7 983,0 
Investeringer 330,0 572,3 
~Nll<:t~rl1old() '.' " ,", "\ w " ", ,' 2"2 >1"°'<'",,, "" ' ;'/1';1;J, , ' ~" , '. 
Resultatene viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt og 
bedriftsøkonomisk lønnsomt for NSB, Følsomhetsanalysen viser i tillegg at 
forutsetningene må forverres betraktelig for at maksimalalternativet ikke skal være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
Jernbaneverket Region Vest anbefaler at det gjennomføres utbygging etter 
mellomalternativet for hele strekningen. N/K-analysen viser at maksimal alternativet 
også er samfunnsmessig lønnsomt, slik at det på sikt bør investeres med tanke på å 
øke hastigheten til 160 km/t der hvor det er mulig . 
Ti ltakene som er foreslått under mellomalternativet og maksimalalternativet gir en 
nødvendig standardheving av banen etter et opparbeidet etterslep på 
vedlikeholdsinnsatsen over flere år. For minimumsalternativet vil en forskyve 
problemet fram i tid . Ut fra dette vil mellomalternativet og maksimalalternativet være 
den beste løsningen på litt lengre sikt. Mellomalternativet og maksimalalternativet vil 
også medføre økt sikkerhet ved at et stort antall planoverganger blir nedlagt. 
--- --- - - - - - --- - - -
Det anbefales videre at tiltakene gjennomføres strekningsvis, med kostnad pr 
innspart minutt (minuttkostnad) eller kostnad pr innspart personminutt 
(minuttkostnad pr reisende) som parameter for prioriteringen. For beregning av 
minuttkostnaden har en brukt forskjellen i kjøretid mellom eksisterende kjøretid for 
tog nr. 61 og mellomalternativet, samt kostnadene for mellomalternativet, eksklusive 
kostnader til sporjustering på 23,5 mill,kr og kostnader for prosjektreserve på 22 
mill,kr. Rangeringen for minuttkostnad er vist i tabellen nedenfor: 
Km Parsell Kostnad Inns(:?~rt Mimjttkostp~d ' :Ral}ø~rin,g , 
'(mill.kr)* tid (rnilLkr/min) 
89,64-1 25,33 Hønefoss - Haversting 29.5 0:03 9.8 5 
125,33-252,74 Haversting - Geilo 65,0 0:15 4,3 4 
252,74-335,80 Geilo - Myrdal 48,9 0:14 3,5 3 
335,80-385,32 Myrdal - Voss 16,4 0:09 1,8 1 
385,32-471 ,25 Voss - Bergen 35,0 0:15 2,3 2 
I tillegg kommer kostnadene ti l sporjustering på 23,5 mill.kr og prosjektreserve på 22 mill,kr.. 
For minuttkostnad pr reisende har en brukt beregnet trafikk i 1996 ved tellepunktet 
Finse, som var 695.000 personer i 1996. Rangeringen for minuttkostnad pr reisende 
for mellomalternativet er vist i tabellen nedenfor: 
Km PC:ir!:;ell Minuttkostnad Minuttkostnad pr Rangering (ro m:krlln'j,~) 'rei's~n~e ' ' >, ... <' 
(kr/rnin:pass) " 
89,64-125,33 Hønefoss - Haversting 9.8 14,1 5 
125,33-252,74 Haversting - Geilo 4,3 6,2 4 
252,74-335,80 Geilo - Myrdal 3,5 5,0 3 
335,80-385,32 Myrdal - Voss 1,8 2,6 1 
385,32-471 ,25 Voss - Bergen 2,3 3,3 2 
I 
I rangeringen er det ikke tatt hensyn til lokaltrafikken Voss - Bergen. En 
standardheving av banen på denne strekningen vil også komme lokaltogene til nytte 
i form av bedre punktlighet. 
Det er antatt ut fra [1] (se referanseliste side 73) at de årlige vedlikeholdskostnadene 
vil øke med 15 % for mellom- og maksimalalternativet. For minimumsalternativet er 
det antatt en økning på 8 %, Dette har sammenheng med at en økning i hastigheten 
bl.a. krever heving av justeringsstandarden. 
1. BAKGRUNN, FORUTSETNINGER OG 
RAMMEBETINGELSER 
1.1 Bakgrunn for prosjektet 
Bergensbanen mellom Bergen og Hønefoss ble fullført og åpnet i 1909. Forut for 
dette har imidlertid banen en lang historie med utbygging av delstrekninger på 
forskjellige steder langs banen, helt tilbake til 1883 med strekningen Bergen -
Nesttun - Voss. Bergensbanen er den mest trafikkerte fjernstrekningen , og har en 
viktig funksjon som turistattraksjon. 
1.2 Situasjonsbeskrivelse 
1.2.1 Trase 
Traseen fra Bergen til Hønefoss er av svært varierende standard, og ligger i 
vekslende topografi og klima. Strekningen kan grovt sett deles opp i 3 avsnitt regnet 
fra øst, skogrikt dalføre fram til Geilo, høyfjellet videre over til Mjølfjell og sidebratt 
vestnorsk landskap fram til Bergen. 
De strekningene hvor man kan kjøre i størst hastigheter finnes på høyfjellet. Her 
ligger Finsetunnelen hvor skiltet hastighet i dag er 160 km/L Gjennom Rastalia er 
hastigheten redusert ned mot 30 km/t p.g.a rasfare. Banen er stedvis meget 
svingete, med en rekke kurveradier hvor kurvenes horisontalradie for en stor del er 
300 meter eller mindre. Dette medfører også at gjennomsnittshastigheten blir svært 
lav. Raskeste persontog har i dag en gjennomsnittshastighet på ca. 70 km/t mellom 
Oslo og Bergen. Manglende og for korte kryssingsspor bidrar også til at hastigheten 
reduseres og at sårbarheten i forhold til forsinkelser er stor. Forøvrig kan følgende 
tall illustrere situasjonen: 
! ;>~,;t:Æ\i' '/; ';;;",. 'ji:ø' _;(.~ ...••. " ;""'.;. i/i.,i"- :,'! Hø.rie:tdss;.~ei"ge·n ·t ';. 
Antall km bane 371 km 
Max hastighet 0-100 km/t 61 % 
Max hastighet 100-160 km/t 39 % 
Største stigning 21 ,5 %0 
Max aksellast 22,5 tonn 
Kryssingsspor 28 stk 
Kryssingsspor> 700 m 7 stk 
1.2.2 Strømforsyning 
Strømforsyningen på Bergensbanen er i dag brukbar i forhold til trafikkbelastningen. 
Det finnes 6 omformerstasjoner. Disse ligger på Hønefoss, Nesbyen, Haugastøl, 
Mjølfjell , Dale og Bergen. I tillegg får Bergensbanen strøm fra Kjosfoss kraftstasjon . 
Omformerne har en nominell ytelse på 72 MVA. 
Kontaktledningsanlegget er av svært varierende standard, og svært høy alder. Det 
eldste kl-anlegget, på strekningen Voss - Bergen, er ikke skiftet siden det ble bygget 
i 1954. På høyfjellet mellom Geilo og Mjølfjell er kontaktledningsanlegget på store 
deler av strekningen bygget uten lette direksjonsstag. På grunn av de dårlige 
dynamiske egenskapene, tillates ikke høyere hastighet enn 90 km/t på disse 
anleggene, noe som er begrensende både for dagens tog og framtidige krengetog. 
Alderen på kl-anlegget mellom Voss og Bergen tilsier at det bør skiftes ut, uavhengig 
av økt hastighetsnivå ved bruk av krengetog . 
1.2.3 Signal- og teleanlegg 
Fjernstyring av Bergensbanen ble ikke innført før i 1979 på strekningen Arna - Dale. 
I perioden 1980 - 1986 ble resten av strekningen fullført. For Bergensbanen er det et 
elektronisk fjernstyrt system (ECTC) som er valgt. 
Utbygging av togradio på dagstrekninger vil være fullført i 1996. Innen utgangen av 
1997 vil det være anlagt fiberkabel langs hele Bergensbanen. 
Avstanden mellom hovedsignal og forsignal skal ut fra regelverket være minimum 
800 meter for hastigheter opp til og med 130 km/t. Dette tilfredsstilles for alle 
innkjørsignaler, men er ikke tilfelle for 5 utkjørsignaler. Den korteste avstanden 
mellom forsignal utkjør og hovedsignal utkjør er helt nede i 583 meter ved Hol 
stasjon. Dette vil gi problemer med å øke hastigheten utover dagens plusshastighet, 
uten at det blir gjort tiltak på forsignalavstanden. 
1.3 Driftsforhold 
Dagens trafikk består av fjerntog, regiontog, lokaltog og godstog. Fjerntogene 
trafikkerer hele strekningen mellom Oslo - Hønefoss - Bergen. Regiontogene 
trafikkerer strekningene Oslo - Geilo og Myrdal - Bergen. Lokaltogstrekningen er 
Voss - Bergen. 
Reisetiden mellom Oslo og Bergen varierer mellom 6:29 og 7:45 alt etter antall 
stopp og kjørehastighet (ruteplan 97.1). 
Få og korte kryssingsspor gjør at reisetiden øker ut over det kurvaturen tillater. 
Spesielt er kryssing med lange godstog et problem. 
1.4 Tekniske forutsetninger 
For planlegging av kjøring med krengetog på Bergensbanen er «Sporets trase -
regler for eksisterende baner» og foreløpige «Retningslinjer for krengetog» datert 
08 .12.95 Iagttil grunn. 
1.4.1 Horisontalkurvatur 
Tillatt hastighet i kurver for krengetog beregnes etter følgende formel: 
v = 0,291- JR - (h + Jmax ) (1 ) 
der R er radien, h er overhøyde og Imax settes lik 280 mm. 
Gjennom tvangspunkter som kurveveksel og bruer uten gjennomgående ballast i 
kurver, beregnes maksimal hastighet ved hjelp av ligning (1) med Imax=180 mm. I 
forbindelse med prøvekjøring med krengetog på Sørlandsbanen høsten 1996 ble 
bruene kontrollert mht. horisontalkrefter. Kontrollen viste at horisontalkreftene ved 
kjøring med krengetog over bruer med Imax=180 mm ikke medfører økte krefter i 
forhold til kjøring med EL 14 [2]. Det kan også nevnes at kurveveksel var et av tre 
problemområder ved innføring av krengetog i Sverige. 
Av hensyn til komforten bør gjennomkjøringstiden være minst 2 sekunder for 
sirkel kurver og rettlinjer. Etter en grov gjennomgang av horisontalkurvaturen på 
Bergensbanen, ble dette sett på som et svært kostbart krav å gjennomføre fullt ut 
(ca. 200 mill.kr). Hovedplanen har tatt utgangspunkt i å forlenge alle sirkelkurver 
under 20 meter til en lengde med gjennomkjøringstid på ca. 1 sekund . En økning 
utover dette vil medføre store ekstra kostnader, da det blir en stor forskyvning fra 
eksisterende trase. Skal en også gjøre tiltak på sirkelkurver over ca . 20 meter, vil en 
få en større økning i antall kurver som krever tiltak. Der sporet har maksimal 
forskyvning vil en i mange tilfeller måtte lage ny underbygning og flytte kl-anlegget. 
Med de topografiske forhold som er på store deler av Bergensbanen, vil dette i 
mange tilfeller bety sprengning/større fyllinger. Ut fra samme argumentasjonen er 
maksimal lengde på rettlinjer, som blir fjernet, satt til ca . 20 meter. 
Selv en grense på 20 meter for rettlinjer/sirkelkurver, vil medføre store kostnader. En 
forlengelse/fjerning av enkelte elementer vil medføre utvidelse av tunnelprofil over 
lengre strekn inger og ombygging av lange stål- og betongbruer. En 
forlengelse/fjerning av disse elementene vil da bli så kostnadskrevende at det ikke 
vil være lønnsomt å gjøre noe med dem. Ut fra dette er det valgt å se bort fra tiltak 
som medfører større ombygginger av kurver/rettlinjer i hovedplanen, selv om de er 
under 20 meter. 
Dette vil føre ti l noe dårligere komfort i enkelte korte kurver, men i forhold til en 
investering på ca. 200 mill .kr antas det at denne reduserte komforten kan 
aksepteres. 
Overgangskurvene bør av komfortmessige hensyn tilfredsstille kravene til rykk 
(~lmax=140 mmIs) og rampestigningshastighet (~Dmax=75 mmIs) . Traseen er 
gjennomgått med disse kravene. Generelt kan det sies at kravene er oppfylt de 
fleste steder, og det foreslås tiltak der de ikke er tilfredsstilt. Tiltaket består i en 
forlengelse av overgangskurven eller en justering av overhøyden. 
1.4.2 Sporjustering 
I følge «Overbygning - regler for vedlikehold» vil det ved en hastighetsøkning stilles 
større krav til sporjustering. Store deler av Bergensbanen er i dag plassert i 
kvalitetsklasse 3 (K3) , noe som gir en hastighetsstandard mellom 75 - 100 km/t. 
Men det eksisterer også strekninger med KO, K1 , K2, K4 og K5. Ved innsetting av 
krengetog vil gjennomsnittshastigheten øke med 15 - 20 km/t. Dette medfører at 
justeringsstandarden på Bergensbanen må heves en kvalitetsklasse. Ut fra skiltet 
hastighet for krengetog vil en få krav om følgende kvalitetsklasser: 
• K2 har en angitt hastighetsstandard fra 105 til 120 km/t. 
• K1 har en angitt hastighetsstandard fra 125 til 140 km/t. 
KO har en angitt hastighetsstandard fra 145 km/t og oppover. 
1.4.3 Ballastskuldre og dr,enering 
Horisontalkurvaturen er kontrollert opp mot· kravet til at krummingen skal falle 
sammen med overhøyderampen i overgangskurver, og at overhøyden skal være 
konstant gjennom sirkelkurven . Dette er flere steder ikke tilfredsstilt. Disse punktene 
vil bli utbedret gjennom tiltak på horisontaltraseen. Aktuelle tiltak er reduksjon av 
overhøyden og gjennomgående sporjustering . 
Tilfredsstillende drenering vil bli gjennomført for å redusere problemer med telehiv 
og sporfeil. Det vil også bli foretatt masseutskifting på de strekningene hvor man har 
problemer med setninger. 
Der hvor ballastskulderen er for smal vil det bli supplert med pukk eller profilet vil bli 
utvidet. 
1.4.4 Planoverganger 
Regler for planoverganger sier at det skal være tilfredsstillende sikt ved hastigheter 
opp til V=130 km/t (<<Retningslinjer for krengetog» datert 08.12.95). Det er i dag 405 
planoverganger mellom Hønefoss og Bergen som er usikra. I tillegg er det 32 
planoverganger som er sikret med varsellampe, Iyd/lysanlegg eller halvbomanlegg. 
Dette gir tilsammen 437 planoverganger mellom Hønefoss og Bergen. Av de usikra 
planovergangene er det hele 240 stykker hvor lemmen ikke ligger inne i sporet og 
hvor planovergangene sjelden eller aldri brukes. Disse planovergangene belastes 
ikke med kostnader ved innsetting av krengetog, siden registreringer viser at 
planovergangene ikke har vært brukt de siste 10 årene, og at man dessuten må 
kontakte Jernbaneverket for å få lagt inn lemmen. 
Av de resterende 165 usikrede planovergangene som er i bruk er det 98 som 
nedlegges ved maksimalalternativet på grunn av utilfredsstillende sikt ut fra siktkrav i 
«Retningslinjer for krengetog» . Det er også 41 planoverganger som nedlegges ved 
maksimalalternativet som en følge av at hastigheten økes utover 130 km/t. En 
fjerning av disse 139 planovergangene er kostnadsberegnet til ca. 75 mill. kr. Det 
vises forøvrig til egen hovedplan, «Planoverganger i JrV}) , som forventes ferdigstilt 
våren 1997. Denne hovedplanen vil forslå tiltak for å legge ned samtlige 
planoverganger. 
En nedleggelse av planoverganger vil ta tid, og kan ikke forventes gjennomført fullt 
ut før planlagt innsetting av krengetog i år 2000. Et alternativ til nedleggelse er å 
forbedre sikten der hvor det kun er vegetasjon som begrenser sikten. Dette er ikke 
vurdert i denne hovedplanen da datamaterialet ikke har vært detaljert nok. Det 
henvises til hovedplanen for nedleggelse av planoverganger. 
For hastigheter mellom 130 og 160 km/t kreves det helbomanlegg ved 
planoverganger. Over 160 km/t kreves det planskilt kryssing . 
1.4.5 Signalanlegg 
Aktuelle tiltak på signalanlegget vil være en økning av forsignalavstanden for både 
innkjør- og utkjørsignal. Følgende kriterier er lagt til grunn for forsignalavstand: 
Det vil ikke bli gjort tiltak på signalanlegget på strekninger som ikke har noen 
økning av hastigheten utover dagens plusshastighet. 
Der ny krengetoghastighet er 130 km/t eller lavere tillates forsignalavstand ned til 
800 meter. På enkelte stasjoner er forsignalavstanden mindre enn 800 meter. 
Disse regnes som en del av ombygd strekning , og må dermed bygges om i 
henhold til nytt regelverk, med minimum forsignalavstand på 1200 meter. 
På strekninger der hastigheten er større enn 130 km/t er det lagt inn kostnader 
for innlegging av fremskutt forsignal i forbindelse med forsignal for innkjør. Det 
legges her inn kostnader for fullt utrustet ATC. 
Der forsignalavstanden for utkjørsignal er for kort legges det inn en P-balise ved 
innkjør forsignal (gjennomsignalering) . Dette gjøres på de stasjoner der 
avstanden er under 800 meter og hastigheten økes ut over dagens 
plusshastighet, samt ved de stasjonene hvor hastigheten økes ut over 130 km/t. 
Det legges også her inn kostnader for fullt utrustet ATC. 
Reaksjonstid til fører og materiell er satt til 8 sekunder. 
Innkoplingsfeltene for sikrede planoverganger må flyttes for å tilfredsstille krav til 
varslingstid (30 sekunder). For hel- og halvbomanlegg er det lagt inn kostnader for 
flytting av innkoplingsfeltene der det er nødvendig. For planoverganger sikret med 
varsellampe flyttes innkoplingsfeltene slik at krav til 60 sekunders varslingstid 
tilfredsstilles. 
For sporveksel som ligger på strekninger med en foreslått hastighet på over 130 
km/t legges det inn ekstra drivmaskin. Sporveksel som ikke tåler 130 km/t skiftes ut. 
1.4.6 Kontaktledningsanlegg 
Tabellen nedenfor viser data for kontaktledningsanlegget på Bergensbanen. 
Hastighetsstandarden forutsetter at det kjøres med en strømavtaker. 
KM "<:' .. ~tre~r,ting ,System ' E!,~~trifisert Håst!g~~~- . 
.. 
, standard 
90,6 - 252,7 Hønefoss-Geilo Tabell 54 og 105 1963 130 km/t 
252,7-254,5 Høyfjellsystem Tabell 61 1964 90 km/t 
254,5-257,7 Siemens 1993 160 km/t 
257,7 -267,4 Høyfjellsystem Tabell 61 1964 90 km/t 
267,4-270,7 Siemens 1994 160 km/t 
270,7-293,6 Høyfjellsystem Tabell 61 1964 90 km/t 
293,6-297,8 Siemens 1995/96 200 km/t 
297,8-302,6 Høyfjellsystem Tabell 61 1964 90 km/t 
302,6-314,3 Finsetunnelen Siemens 1993 160 km/t 
314,3-336,0 Høyfjellsystem Tabell 61 1964 90 km/t 
336,0-342,0 Myrdal-Upsete Myhrvold 1964 130 km/t 
342,0-354,8 Upsete-Mjølfjell Tabell 61 1964 90 km/t 
354,8-462,5 Mjølfjell-Arna Tabell 44, 54,105, 1954-1990 130 km/t 
K&M og System 35 
462,5-465,7 Ulriken tunnel Siemens 1995/96 160 km/t 
465,7-471 ,3 Tabell 44 1954/1964 130 kmlt 
På høyfjellet mellom Geilo og Mjølfjell er kontaktledningsanlegget på store deler av 
strekningen bygget uten lette direksjonsstag. På grunn av de dårlige dynamiske 
egenskapene tillates ikke høyere hastighet enn 90 km/t på disse anleggene, noe 
som er begrensende både for dagens tog og framtidige krengetog . 
En stor del av dagens kontaktledningsanlegg har, eller vil snart, passere den 
teknisk/økonomiske levetiden på 40 - 50 år. Det vil si at alle strekningene som ikke 
er bygget om er modne for modernisering, eller vil bli det i nær framtid. 
Det er stor usikkerhet forbundet med oppgitt hastighetsstandard. De hastighetene 
som er oppgitt i tabellen er maksimalverdier for systemene. Målevognkjøring kan 
vise at denne hastigheten kan økes eller må senkes. Grenseverdien for dynamiske 
krefter (Fkt) mellom strømavtager og kontakttråd målt over en basis på 100 meter 
skal være 
o registreringer dersom Fkt < 10 N eller Fkt > 150 N 
5 registreringer dersom 120 N < Fkt < 150 N 
Hastighetsstandarden vi l også være avhengig av hvor mange tilpasninger som er 
gjort utover det systembeskrivelsen angir. Kontakttrådhøyden ble på de gamle 
anleggene senket under overgangsbruer og gjennom tunneler. Hvor mye den er blitt 
senket, og hvor raskt høyden reduseres vil være avgjørende for hvilken 
hastighetsstandard systemet vil ha. For å unngå for stort trykk mot kontaktledningen 
må reduksjonen i høyde gjøres over en lengre strekning . Forslag til eventuel l 
forlengelse vil først bli lagt fram når problemet er belyst nærmere gjennom en 
målevognkjøring. 
1.4.7 Trykkendringer og trykkbølger 
Trykkendringer vil være ubehagelige for passasjerer når en får en stor endring over 
et relativt kort tidsintervall. For enkeltsporet tunnel vil trykkendring ved innkjøring i 
tunnelen være begrensende for hastigheten. For dobbeltsporet tunnel vil møte 
mellom to tog i tunnelen være det som begrenser hastigheten. 
Trykkbølger vil oppstå ved at luften i tunnelåpningen presses innover i tunnelen med 
stor hastighet. Trykkverdiene er forholdsvis lave og at det er store variasjoner i 
trykkbølger for ulike materiell og tunneler. Det er sannsynlig at de nye krengetogene 
vil være trykktette . 
Trykkendringen ved innkjøring til tunneler vil være dimensjonerende, siden det bare 
er enkeltsporet tunneler mellom Hønefoss og Bergen. Trykkendringen bør ikke være 
for stor ved stadig inn- og utkjøring av tunneler, ut fra hensyn til komforten. 
Det er sannsynlig at NSB velger å satse på trykktettet materiell. Dette gjør at 
krengetog kan kjøre i 160 km/t ved innkjøring i tunnel uten at komforten blir dårligere 
enn for dagens tog. 
1.4.8 Kjøretidsberegninger 
Ved hjelp av dataprogrammet «Togkjør» er det beregnet en teoretisk kjøretid ut fra 
de nye hastighetsprofilene for krengetog. For å få en kjøretid som er realistisk å 
bruke i et eventuelt ruteoppsett, legges det til 4 % slakk i beregnet kjøretid . Dette for 
å fange opp forskjeller i kjøremåte fra lokfører til lokfører, samt tidstap ved kryssing 
med andre tog. 
For å kvalitetssikre disse tallene har en beregnet teoretisk kjøretid med dagens 
hastighetsprofil og EL 18 med 6 B7 -vogner. Ved å bruke dagens oppholdstid på 2 
minutter, gir dette et slakk i dag på 3 % mellom Hønefoss og Bergen. 
Stoppmønsteret har tatt utgangspunkt i persontrafikks forretningsplan, som 
forutsetter stopp på følgende stasjoner mellom Hønefoss og Bergen: 
Nesbyen, Gol, AI , Geilo, Ustaoset, Haugastøl, Finse, Myrdal, Voss og Arna. 
Dette er de samme stoppene som dagens ekspresstog nummer 61 har, med unntak 
av Haugastøl. I kjøretidsberegningene er det derfor valgt å se bort fra stopp på 
Haugastøl, for å få sammenligningen mellom dagens ekspresstog nummer 61 og 
morgendagens krengetog så god som mulig. Stopp på Haugastøl vil medføre 3 
minutter lenger kjøretid enn det kjøretidsberegningene viser (2 minutter i stopp og 1 
minutt i retardasjon og akselerasjon). 
Det er videre forutsatt at prosjektet Gråskallen øst - Finse er ferdigstilt innen 
krengetog settes i drift på Bergensbanen i år 2000. Dette vil medføre en innspart tid 
for dagens ekspresstog på 4 minutter. Dagens kjøretid for tog 61 er derfor redusert 
med 4 minutter mellom Ustaoset og Finse i forhold til det som står i rutebok 97.1. 
Dette medfører at tog 61 forutsettes å ha en kjøretid Oslo - Bergen på 6:34 i år 2000, 
mens det i dag har en kjøretid på 6:38. 
Stasjonsoppholdstiden ved innsetting av krengetog er satt til 2 minutter for alle 
stasjoner mellom Hønefoss og Bergen. En eventuell redusering av denne til 1 
minutt, slik som det er valgt for Sørlandsbanen, kan være aktuelt for noen stasjoner, 
men er ikke gjort her. 
I kjøretidsberegningene er det brukt BM71 med toglengde 107 meter og togvekt 162 
tonn. 
1.5 Forhold til andre planer 
Krengetog på Bergensbanen 
Bane Region Vest utarbeidet en rapport i desember 1994 som belyste potensialet 
ved å sette krengetog på Bergensbanen . Bane Region Vest har siden 1991 
utarbeidet ulike'standardkrav for ombygging av banen. Alt fra dimensjonerende 
hastighet på 200 km/t til å satse på dagens trase med minimale kurveutrettinger, 
men med opprustning av de tekniske anleggene er utredet. 
Kostnadene ved en ombygget Bergensbane etter dimensjonerende hastighet på 
200 km/t vil komme på mellom 8 og 12 mrd .kr. Dette vil gi en kjøretid på 3 - 3:30 
mellom Oslo og Bergen. 
Rapporten konkluderer med at man kan spare ca. 1 time ved å sette krengetog på 
Bergensbanen. Kostnadene til dette ble stipulert til ca. 300 mill.kr. 
Reisetidsreduksjon på eksisterende infrastruktur 
I forbindelse med prøvekjøring av Pendolino og X2000 i 1993, ble det i 1994 utgitt en 
rapport som oppsummerte prøvekjøringen. Rapporten inneholdt også beregnede 
kjøretider og kostnader for krengetog på fjernstrekningene. Teoretisk kjøretid ble 
beregnet til 3:30 mellom Hønefoss og Bergen (uten stasjonsopphold og slakk), og 
kostnadene ble estimert til 88 mill,kr. Resultatene bygger på en grov vurdering av 
antall tvangspunkt og kostnadene ved å fjerne disse. 
4% slakk og 2 min. oppholdstid på de 9 stasjonene mellom Hønefoss og Bergen gir 
en kjøretid på ca. 4 timer. 
Planutredning - Tilpassing for krengetog Hønefoss - Bergen 
I denne rapporten av 14.06.96 oppsummerer Bane Region Vest grovt hvilke tiltak 
som må gjøres på strekningen Hønefoss - Bergen for å ta ut kjøretidspotensialet til 
krengetoget. Rapporten konkluderer med en kjøretidsgevinst mellom Oslo og 
Bergen på ca. 1 time, og en kostnad på 270 mill,kr. 
Hovedplan for krengetog Drammen - Hønefoss 
Bane Region Sør la i september 1996 fram denne hovedplanen som beskriver hvilke 
tiltak som må gjennomføres på strekningen Drammen - Hønefoss for å ta ut 
potensialet til krengetoget. Det er utarbeidet to alternativer. Ett såkalt 
minimumsalternativ som viser hva som er en mulig kjøretidsreduksjon ved å sette 
krengetog på banen uten å gjøre noen større tiltak, og ett maksimalalternativ hvor 
man har fjernet tvangspunktene slik at krengeteknologien kan utnyttes fullt ut. 
Rapporten konkluderer med en kostnad på ca. 5 mill.kr. for minimumsalternativet og 
ca. 92 mill .kr. for maksimalalternativet. Kjøretiden vil bli på 0:47 for 
minimumsalternativet og 0:43 for maksimalalternativet, henholdsvis 6 og 10 minutter 
mindre enn dagens raskeste ekspresstog . 
Hovedplan forlengelse av Gulsvik kryssingsspor 
Hovedplanen er foreløpig godkjent. Kryssingssporet skal bedre kapasiteten i nedre 
Hallingdal. Kryssingsporet forlenges til 700 meter samtidig innkjør, noe som 
muliggjør kryssing med to godstog. Det er beregnet en reisetidsreduksjon på 1 
minutt for person- og godstrafikken. Tiltaket er kostnadsberegnet til 30 mill.kr (1996). 
Planutredning for Ringeriksbanen 
En ny Ringeriksbane vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med ca. 40 min. 
Investeringskostnadene er beregnet til mellom 2,2 og 2,7 mrd.kr. 
Hovedplan forlengelse av Torpo kryssingsspor 
Hovedplanen er ferdig . Forlengelsen skal bedre kapasiteten i nedre Hallingdalen. 
Kryssingsporet forlenges til 700 meter samtidig innkjør, noe som muliggjør en 
kryssing med to godstog. Det er beregnet en reisetidsreduksjon på 1 minutt for 
person- og godstrafikken. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 23 mill.kr (1996) . 
Hovedplan forlengelse av Hol kryssingsspor 
Hovedplanen er foreløpig godkjent og arealplanvedtak foreligger. Forlengelsen skal 
bedre kapasiteten i Hallingdal. Kryssingsporet forlenges til 700 meter samtidig 
innkjør. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 15 mill.kr (1996) . 
Hovedplan Breifoss bru 
Hovedplanen er foreløpig godkjent. Tiltaket vil fjerne begrensning i profil ved 
eksisterende bru. Tiltaket vil ha en lengde på 1,8 km og er kostnadsberegnet til 55 
milLkr. (1996). Det er antatt at tiltaket vil medføre 1 minutt reisetidsreduksjon for 
person- og godstrafikken. 
Gråskallen øst - Finse 
Prosjektet er under bygging. Eksisterende linje har store snøproblemer. Det er også 
et sterkt behov for kryssingsspor på den 26,6 km lange strekningen mellom 
Haugastøl og Finse. Prosjektet innebærer et nytt kryssingsspor og noe 
linjeomlegging. Tiltaket vil føre til bedre punktlighet og mer effektivt vedlikehold . 
Tiltaket er kostnadsberegnet til 242 mill.kr med en dimensjonerende hastighet på 
170 km/l. Tiltaket vil føre til 4 minutter reisetidsreduksjon for person- og 
godstrafikken. Prosjektet er planlagt ferdigstilt før år 2000. 
Hovedplan forlengelse av Finse kryssingsspor 
Hovedplanen er under utarbeidelse. Tiltaket er en forlengelse av kryssingssporet 
samt en linjeomlegging, tilsammen 2,9 km. Dette vil føre til at man får større effekt av 
den totale utbyggingen på høyfjellet. Ti ltaket er kostnadsberegnet ti l 116 mill .kr, og 
vi l medføre 2 minutter reisetidsreduksjon. 
Hovedplan Rastalia 
Hovedplan er utarbeidet og godkjent. Detaljplan er under utarbeidelse. Dagens 
strekning er rasutsatt og det er nedsatt hastighet på deler av strekningen. Ti ltaket 
omfatter bygging av en ny tunnel forbi det rasfarlige området. Tiltaket strekker seg 
over 4,5 km. Ti ltaket vil medføre 4 minutters reisetidsreduksjon. 
Hovedplan Daleura 
Tiltaket vi l medføre bedre sikkerhet og punktlighet på en rasfarlig strekning. Ti ltaket 
omfatter en ca. 5 km lang strekning , og er kostnadsberegnet ti l 53 mill. kr. (1995). 
Tiltaket vil medføre 2 minutter reisetidsreduksjon. 
Hovedplan Trengereid - Arna (Takvam) 
Tiltaket omfatter en linjeomlegging på 9,5 km inklusive forlengelse av 
kryssingssporet. Dette vil føre til økt kapasitet, bedret punktlighet og økt hastighet, 
samt innkorting aven økonomisk driftstung banestrekning. Tiltaket er 
kostnadsberegnet til 235 milLkr, og vil medføre en reisetidsreduksjon på 4 minutter. 
Hovedplan ny Ulrikstunnel 
Hovedplanen er delt i 2 faser. Første fase består i å forlenge kryssingssporet og 
skifte signal- og sikringsanlegg. Dette vil føre til økt kapasitet og bedring av 
regularitet og frekvens . Tiltaket er kostnadsberegnet til 90 mill.kr (1995), og vil gi 1 
minutt reisetidsreduksjon. 
Andre fase er bygging aven dobbeltsporparsell på 8,3 km til 398 mill. kr (1995) . 
Hovedplan for Stanghelle kryssingsspor 
Det foreligger foreløpig hovedplan. Tiltaket omfatter utbygging av samtidig innkjør og 
nedlegging av planovergang. Dette vil bedre kryssingssporkapasiteten. Anlegget er 
kostnadsberegnet til 24 mill.kr. 
Hovedplan for forsterking av banestrømforsyningen på Bergensbanen 
Hovedplanen av juni 1995 konkluderer med bygging av nye omformerstasjoner på 
Gulsvik, Hol og Voss, samt ombygging av Kjosfoss kraftstasjon . Dette vi l bedre 
spenningsforholdet på Bergensbanen. Tiltaket er kostnadsberegnet til 168 mill. kr. 
Hovedplan Bergen stasjon - Fløen 
Hovedplanen er ferdig utarbeidet og oversendt Direktoratet for godkjennelse. 
Konklusjonen er å etablere et dobbeltspor på strekningen Bergen stasjon - Fløen 
som et første byggetrinn på dobbeltsporet gjennom Ulrikstunnelen . Det forutsettes 
nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon. 
1.6 Målsetting 
1.6.1 Overordnet mål 
I «Norsk jernbaneplan 1998 - 2007» er det satt opp følgende hovedmål for 
utviklingen av jernbanenettet i Norge: 
«Det skal utvikles en effektiv, konkurransedyktig og lønnsom jernbane med høy grad 
av sikkerhet, korte reisetider, tilfredsstillende kapasitet, punktlighet og 
miljøvennlighet. De løsninger som velges skal være kostnadseffektive: 
for kundene 
for samfunnet i form av miljøfordeler og gunstig samfunnsøkonomi 
for NSB i form av god driftsøkonomi» 
1.6.2 Mål for hovedplanen 
Det primære målet for hovedplanen er å redusere reisetiden for reisende på 
Bergensbanen ved å tilpasse infrastrukturen for krengetogskjøring . Det sekundære 
målet er å få til en kortere turneringstid, gjennom å øke frekvensen på 
Bergensbanen. 
1.6.3 Målet for selve planleggingen 
Planleggingen har som mål å utarbeide et hastighetsprofil for krengetog som er 
optimalisert ut fra banens kurvatur, og klargjøre og legge inn nødvendig tiltak for å ta 
ut forventet kjøretidsgevinst. Optimaliseringen må ikke gå utover komforten i form av 
ujevn kjørehastighet. Hastighetsprofilet må ikke føre til at vedlikeholdsutgiftene øker 
dramatisk selv om belastningen på sporet blir større. 
Ved en optimalisering av hastighetsprofilet for krengetog, vil flere av dagens 
hastighetsskilt måtte flyttes, noe som også kan medføre endringer for normal- og 
plusshastigheten. Dette forsøkes unngått. 
2. BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE 
2.1 Strateg i 
Krengetog kan i utgangspunktet settes inn i trafikk i dag uten noen form for tiltak, 
men man vil da ikke kunne utnytte krengeteknologien maksimalt. 
Hovedplanen er oppbygd av et minimumsalternativ, et mellomaltemativ og et 
maksima/alternativ. Minimumsalternativet vil i utgangspunktet ikke kreve annet enn 
en gjennomgang av skiltplanen mellom Hønefoss og Bergen, flytting av enkelte 
forsignal og innkoplingsfelt for planoverganger, og økt innsats på sporjustering. 
Maksimal hastighet er satt til 130 km/t. 
Maksimalalternativet inneholder tiltak som fører til at krengeteknologien utnyttes fullt 
ut. Maksimal hastighet er satt til 160 km/t. 
Mellomalternativet tar utgangspunkt i maksimalalternativet, men kostnadstunge tiltak 
er kuttet ut. De kostnadstunge tiltakene må iverksettes når hastigheten overstiger 
130 km/t. Mellomalternativet inneholder derfor de samme tiltakene som 
maksimalalternativet, med unntak av tiltak for hastigheter over 130 km/t. 
2.1.1 Prøvekjøring med X2 høsten 1996 
For å vinne erfaringer med drift av krengetog ble det igangsatt prøvekjøring med X2 
mellom Oslo og Kristiansand høsten 1996. Prøveperioden gikk fra 29. september til 
21. desember 1996. I denne perioden gikk toget i rute med passasjerer fra 
Kristiansand om morgenen og tilbake om ettermiddagen. Kjøretiden Kristiansand -
Oslo var 3:59 med følgende stoppmønster: 
• Lysaker (1 min) 
• Drammen (3 min) 
• Kongsberg (2 min) 
Bø (1 min) 
• Neslandsvatn (2 min) 
Nelaug (2 min) 
Denne kjøretiden forutsatte følgende: 
For planoverganger uten trelem i sporet ble det ikke tatt hensyn til siktlengder. 
Dette hadde sammenheng med at planoverganger uten trelem er stengt for 
trafikk. Man har dermed kontroll på disse stedene, siden Jernbaneverket må 
kontaktes for å få innlagt trelem. 
• Det ble tatt hensyn til innkoplingstid for varsellamper ved planoverganger, slik at 
varslingstiden ikke ble mindre enn 60 sekunder. For de planovergangene som i 
dag har varslingstid under 60 sekunder beholdt man dagens hastighet. 
Erfaringene fra denne prøvekjøringen vil være viktig i det videre arbeidet med 
krengetog på Bergensbanen. Endelig sluttrapport vil være ferdig i midten av april 
1997. 
Under prøvekjøringen ble det ikke tatt hensyn til krav for rykk og 
rampestigningshastighet. Heller ikke gjennomkjøringstid på minimum 2 sekunder. 
Dette medfører at prøvekjøringen ble utført med dårligere komfort enn for 
alternativene i hovedplan for krengetog Bergensbanen. 
Arbeidet med prøvekjøringen viser at manglende satsing på standardheving av 
banen er den viktigste grunnen til at krengeteknologien ikke kan utnyttes fullt ut. 
Spesielt vil tiltak på over- og underbygningen gi en videre reduksjon av kjøretiden . 
Det samme vil sanering/sikring av planoverganger. 
Prøvekjøringen viste at kjøretiden kunne reduseres med ca. 30 minutter bare ved å 
investere noen få millioner kroner. En videre reduksjon av kjøretidene vil føre til en 
større kostnadsøkning. En sentral problemstilling blir da hvor en skal sette grensen 
for hvilke tiltak som bør gjennomføres for krengetog. 
2.2 Minimumsalternativet 
For minimumsalternativet er det beregnet en kjøretid Hønefoss - Bergen på 4:30 
med 4 % slakk og 9 stopp å 2 min . Det antas at prosjektet Gråskallen øst - Finse er 
avsluttet i år 2000, noe som medfører 4 minutter innspart tid for dagens ekspresstog. 
Dette medfører at tog 61 vil ha en kjøretid Hønefoss - Bergen på 5:01 i år 2000. 
Denreduserte kjøretiden i forhold til dagens tog 61 vil derfor bli på 31 minutter. 
Følgende tiltak må gjøres før full drift med krengetog Hønefoss-Bergen igangsettes: 
1. Full gjennomgang av hastighetsskilting med sanering/montering av nye skilt . 
2. Høyere kvalitetsklasse for de strekningene som får ny krengetogshastighet som 
overstiger dagens kvalitetsklasse. Alle sporveksel justeres. 
3. Sliping av skinner på strekninger med økt hastighet. 
4. Redusert hastighet ved de planovergangene som ikke ti lfredsstiller krav til sikt 
(fra «Retningslinjer for krengetog» datert 08.12.95). 
5. Der innkoplingstiden for varsellamper blir mindre enn 60 sekunder som følge av 
økt hastighet, flyttes innkoplingsfeltene slik at dette kravet blir overholdt. Dette vil 
også komme eksisterende togtrafikk tilgode, da grensen på 60 sekunder brytes 
flere steder ved dagens plusshastighet. 
6. Flytting av forsignal (innkjør) vil bli gjennomført når hastigheten er større enn 
dagens plusshastighet og forsignalavstanden er mindre enn 800 meter. 
Forsignalene flyttes ut til en avstand på 1200 meter (nye regler). Det samme blir 
gjort for forsignal utkjør ved hjelp av gjennomsignalering (P-balise) . 
7. Det tas hensyn til krav for rykk og rampestigningshastighet. Det blir gjort tiltak 
som beskrevet i kap. 1.4.1 for gjennomkjøringstid i sirkelkurver og rettlinjer. 
Kostnadene for minimumsalternativet blir da som følger: 
Tiltak 
Tiltak 1: Hastighetsskilt 
Montering av nye hastighetsignal 
Montering av nye skilt 
Tiltak 2: Sporjustering 
Sporjustering 
Ballastfordeler 
Sporvekseljustering 
Pukksupplering 
Tiltak 3: Sliping av skinner 
Sliping 
Tiltak 5: Flytting av innkoplingsfelt 
Innkoplingsfelt (planoverganger) 
Tiltak 6: Flytting av forsignal 
Innkjørsignal 
Utkjørsignal 
Tiltak 7: Tiltak horisontaltrase 
Justering av horisontaltrase 
Kostnad 
Ufordelte kostnader 
Kostnad (inkl. ufordelte kostnader) 
Offentlige avgifter 
Mengde .~ , 
78 
15 
186 km 
186 km 
94 stk 
27.900 m" 
56,5 km 
8 stk 
O stk 
8 stk 
15 % 
Enhetspris Kostnad ,(mill. kr) 
1.000 kr/stk 0,10 
3.000 kr/stk 0,05 
18.830 kr/km 3,50 
5.422 kr/km 1,01 
12.070 kr/stk 1,13 
155 kr/m" 4,32 
19.850 kr/km 1,12 
1,09 
O 
2,13 
13,78 
28,23 
4,23 
32,46 
16 % I 5,19 
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Kostnadene for sporjustering er beregnet med utgangspunkt i regionens registrering 
av sporstandard mellom Hønefoss og Bergen høsten 1996. Det blir foreslått en 
økning i kvalitetsklassene på de strekningene hvor hastigheten øker utover dagens 
kvalitetsklasse . I tillegg må det påregnes mindre tiltak på overbygningen for å kunne 
heve kvaliteten fra K3 til K2. Det regnes med et behov for pukksupplering på 150 
m
3/km sporjustering. 
Tabellen foran viser forholdsvis lave kostnader sett i lys av tidsbesparelsen som kan 
oppnås. I tillegg til kostnadene ovenfor må det påregnes økte vedlikeholdskostnader 
for sporjustering ved full drift med krengetog . Dette for å beholde en tilfredsstillende 
komfort . I tillegg er det mulig at det må gjennomføres flere enn 2 målevognkjøringer i 
året for å kontrollere standarden på sporet. 
2.2.1 Kjøretid Hønefoss - Bergen 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over kjøretider mellom de stasjonene dagens 
ekspresstog 61 stopper på. Stasjonsoppholdet er satt til 2 minutter, og det er 
beregnet 4 % slakk i forhold til teoretisk kjøretid. Reduseres antall stopp, vil en spare 
2 minutter i stasjonsopphold og 0,5 - 1 minutt i kjøretid for hvert stopp. Spart kjøretid 
vil være avhengig av hastigheten før og etter stasjonen, samt hastighetsnivået 
gjennom stasjonen . 
HØNEFOSS -' B~RGEN 
KM , 'StasjQn ~J~retid 'r:n~lIorn Akk4r,TIulert 
stoppesteder kjøretid ' 
89,64 Hønefoss 0:00 0:00 
185,42 Nesbyen 1 :01 1 :01 
185,42 Nesbyen 0:02 1 :03 
202,38 Gol 0:10 1 :13 
202,38 Gol 0:02 1: 15 
228,21 AI 0:16 1 :32 
228,21 AI 0:02 1 :34 
252,74 Geilo 0:16 1 :50 
252,74 Geilo 0:02 1 :52 
264,67 Ustaoset 0:09 2:01 
264,67 Ustaoset 0:02 2:03 
302,1 Finse 0:23 2:26 
302,1 Finse 0:02 2:28 
335,8 Myrdal 0:19 2:47 
335,8 Myrdal 0:02 2:49 
385,32 Voss 0:38 3:27 
385,32 Voss 0:02 3:29 
461 ,93 Arna 0:53 4:22 
461,93 Arna 0:02 4:24 
471 ,25 Bergen 0:06 4:30 
Totalt vil kjøretiden med krengetog på strekningen Hønefoss - Bergen bli 4:30. 
Kjøretiden med dagens ekspresstog og tilsvarende stoppmønster i år 2000 vil være 
på 5:01 for raskeste tog (tog 61). En reduserer da kjøretiden med 31 minutter. 
Kostnaden for å oppnå denne tidsbesparelsen er beregnet til ca . 38 mill.kr. 
Det er da valgt å se bort fra de planovergangene hvor det ikke ligger lem i sporet og 
som sjelden eller aldri er i bruk. Registreringsarbeidet har vist at disse 
planovergangene ikke har vært i bruk de siste 10 årene, og overgangene er gjeme 
grodd igjen. Dersom overgangene skal brukes må man kontakte Jernbaneverket for 
å få lagt lem inn i sporet. For planoverganger som er i bruk, om enn sjelden, er 
siktforholdene undersøkt. Der hvor siktforholdene er gode nok beholdes 
planovergangen slik den er, mens der siktforholdene er for dårlige opprettholdes 
dagens plusshastighet. Det bør nevnes at på mange av disse planovergangene er 
siktforholdene også for dårlige i forhold til dagens plusshastighet. 
I rapporten «Hovedplan for krengetog Drammen - Hønefoss, september 96», er det 
beregnet en kjøretid på 47 minutter ved et minimumsalternativ. Kostnadene til dette 
er beregnet til ca. 5 mill. kr. Antar man en kjøretid mellom Oslo og Drammen på 39 
minutter blir kjøretiden Oslo - Bergen på 5:56. Det vil si en besparelse på 38 minutter 
i forhold til det raskeste ekspresstoget i år 2000. Kostnaden for dette vil bli på ca. 43 
mill. kr. 
2.3 Maksimalalternativet 
2.3.1 Generelt 
I minimumsalternativet vil en ikke utnytte krengeteknologien fullt ut. Flere steder vil 
hastigheten være lik dagens plusshastighet. Maksimalalternativet inneholder de 
tiltak som må gjennomføres for å få en full utnyttelse av krengetogteknologien, det vil 
si at det kun er eksisterende horisontal- og vertikalkurvatur som er begrensende for 
krengetogshastigheten . Planen viser dermed den maksimale utnyttelsen av dagens 
kurvatur. Maksimal hastighet er satt til 160 km/t, fordi tidsgevinsten ved å heve 
hastigheten opp mot 200 km/t er liten, samtidig som kostnadene blir svært høye (nytt 
kl-anlegg, overbygning etc.). Ved å øke hastigheten fra 160 til 200 km/t trenger man 
en strekning på 13 km før man har spart 1 minutt. Økning av hastigheter over 130 
km/t er kun gjort der man har sammenhengende strekninger på mer enn 4 - 5 km. 
Dette fordi at gevinsten ved korte parseller blir svært liten p.g.a. akselerasjon og 
retardasjon . 
For å kunne gjennomføre en intern prioritering er hovedplanen delt opp i ulike 
parseller. Følgende oppdeling er benyttet: 
• Hønefoss - Haversting (km 89,64 - 125,33) 
• Haversting - Geilo (km 125,33 - 252,74) 
• Geilo - Myrdal (km 252,74 - 335,80) 
• Myrdal - Voss (km 335,80 - 385,32) 
• Voss - Bergen (km 385,32 - 471,25) 
Oppdelingen Hønefoss - Haversting er gjort for å skille mellom strekninger som 
ligger i region Sør og region Vest. Den videre oppdelingen har forsøkt å ta hensyn til 
de varierende topografiske og klimatiske forholdene langs Bergensbanen, med 
skogrikt dalføre fram til Geilo, høyfjellet videre over til Myrdal og sidebratt vestnorsk 
landskap fram til Bergen. Oppdeling ved Voss er foretatt for å synliggjøre tiltakene 
som må gjøres på Vossebanen. For hver parsell er det beregnet kostnader pr 
innspart minutt og kostnader pr innspart personminutt som fører frem til en rangering 
mellom parsellene. 
Rangeringen vil føre til en prioritering mot økning av de laveste hastighetene. 
Tilsvarende vil parseller med hastigheter over 130 km/t bli nedprioritert, siden 
kostnadene da blir forholdsvis høye og den innsparte tiden reduseres, som følge av 
akselerasjon og retardasjon. 
2.3.2 Kontaktledningsanlegg 
Det antas at kl-anlegget oppgraderes fortløpende i henhold til prioriteringene i 
rapporten «Vedlikeholdsplan for ombygging av kontaktledningsanlegg Haversting -
Voss, 1.12.96.» . Denne vedlikeholdsplanen tar ikke hensyn til alle de strekningene 
hvor krengetogshastigheten overstiger det kl-anlegget tåler. Hovedplanen inneholder 
derfor forslag til tiltak/utskifting av kontaktledningsanlegget der dette ikke tåler 
hastigheten til krengetoget, og hvor strekningen ikke er med i vedlikeholdsplanen. 
Strekningene man må skifte kl-anlegg på fordi man innsetter krengetog blir da: 
• km 178,12 -180,5 (anlegget tåler 130 km/t, kan kjøre i 135 -160 km/t med krengetog) 
• km 185 - 191,01 (anlegget tåler 130 km/t, kan kjøre i 140 -160 km/t med krengetog) 
• km 252,7 - 254,5 (anlegget tåler 90 km/t, kan kjøre i 110 km/t med krengetog) 
• km 257,7 - 267,39 (anlegget tåler 90 km/t, kan kjøre i 95 - 130 km/t med krengetog) 
• km 270,67 - 279,845 (anlegget tåler 90 km/t, kan kjøre i 95 - 120 km/t med krengetog) 
• km 283,633 - 285,765 (anlegget tåler 90 km/t, kan kjøre i 95 km/t med krengetog) 
• km 298,882 - 301,4 (anlegget tåler 90 km/t, kan kjøre i 105 - 120 km/t med krengetog) 
• km 323,45 - 327,92 (anlegget tåler 90 km/t, kan kjøre i 100 - 115 km/t med krengetog) 
• km 342 - 352 ( anlegget tåler 90 km/t, kan kjøre i 95 - 110 km/t med krengetog) 
• km 386,7 - 393,93 (anlegget tåler 130 km/t, kan kjøre i 160 km/t med krengetog) 
• km 414,793 - 422,969 (anlegget tåler 130 km/t, kan kjøre i 160 km/t med krengetog) 
• km 459,507 - 462,14 (anlegget tåler 130 km/t, kan kjøre i 145 km/t med krengetog) 
Disse strekningene, tilsammen 65.391 meter (km-brudd på 823 meter), kan relateres 
til krengetoget, og investeringene belastes innsetting av krengetog . 
Kontaktledningsanlegget på strekningen Voss - Bergen har nådd aldersgrensen, og 
all utskifting er dermed definert som vedlikehold, med unntak av utskifting av kl-
anleggene i de tunnelene man kan kjøre i 145 - 160 km/t med krengetog (Kvalsåsen, 
Trollkona og Arnanipa) . 
Det er antatt at kl-anlegget på strekningen forbi Nesbyen (km 180,5 - 185) og i 
Ulrikentunnelen (km 462,5- 469,81) vil bli oppgradert til å tåle 160 km/t før krengetog 
settes i drift på Bergensbanen i år 2000. 
2.3.3 Signal- og sikringsanlegg 
Forsignalavstandene vil bli dimensjonert etter den hastigheten kurvaturen maksimalt 
tillater (opp mot 160 km/t) . Det er antatt at det finnes kabelkanal fra Hol og vestover. 
Dette medfører en lavere kostnad ved flytting av forsignaler og innkoblingsfelt på 
strekningene vest for Hol enn øst for Hol. 
For signalanlegg er det bare registrert data for strekningen Hønefoss - Bergen , ikke 
motsatt retning. Det er antatt at man vil måtte flytte de samme forsignalene og 
innkoblingsfeltene like langt for kjøreretningen Bergen - Hønefoss. 
I henhold til gjeldende retningslinjer kreves det ikke fullt utrustet ATC for hastigheter 
under 160 km/t. Det har imidlertid kommet signaler fra sikkerhetskontoret om at dette 
vil bli krevd for hastigheter over 130 km/t. Det er derfor valgt å bygge ut til fullt 
utrustet ATC på de 6 stasjonene hvor gjennomsignalering utføres. Fra rapporten 
«Tvangspunktsanering for innføring av krengemateriell på Dovrebanen Fåberg -
Trondheim, mai 1996» er det beregnet en enhetskostnad på 1.624 mill.kr. pr. 
stasjon. Enhetskostnaden blir også benyttet i denne hovedplanen for de 6 
stasjonene (Nesbyen , Gol, Bulken, Dale, Arna og Ulriken). 
2.3.4 Nedleggelse av planoverganger 
Ved innføring av krengetog blir nedleggelse av planoverganger en stor 
investeringskostnad. Enhetskostnadene er hentet fra arbeidet med hovedplan for 
nedleggelse av planoverganger på Sørlandsbanen. Herfra er det funnet en 
gjennomsnittspris pr. planovergang på 0,535 mill.kr (enhetskostnad inkl. avgifter) . 
Det er i hovedplanen valgt å se bort fra de planovergangene hvor det ikke ligger lem 
i sporet og som sjelden eller aldri er i bruk. Registreringsarbeidet har vist at disse 
planovergangene ikke har vært i bruk de siste 10 årene, og overgangene er for en 
stor del grodd igjen. Disse planovergangene bør fjernes ved at rettighetene til 
kryssing kjøpes, men i og med at ingen bruker dem vil det ikke være riktig å belaste 
krengetogsprosjektet med kostnader for å legge dem ned. Disse planovergangene 
blir fjernet sammen med andre usikrede planoverganger der hvor man øker 
hastigheten utover 130 km/t. 
For planoverganger som er i bruk, om enn sjelden, er det i utgangspunktet foreslått 
planskilte løsninger ved nedleggelse. Aktuelle tiltak kan være bygging av 
samleveger, kjøp av areal, utnyttelse av eksisterende under-/overganger eller 
bygging av nye under-/overganger. Dette gjelder for planoverganger hvor 
siktforholdene er for dårlige. Der siktforholdene er gode nok beholdes 
planovergangen slik den er. 
Det vises forøvrig til hovedplan for nedleggelse av planoverganger på 
Bergensbanen. 
2.3.5 Bruer uten gjennomgående ballast 
Det er gjennom arbeidet med hovedplanen funnet at 18 bruer uten gjennomgående 
ballast må skiftes før krengetog settes i drift på Bergensbanen i år 2000, dersom 
hastigheten skal økes over bruene. Dette er flg. bruer: 
139,148 Skifte bru med trau (3 ,5 m) 
151 ,151 Skifte bru med trau (3,5 m) 
163,639 Skifte bru med trau (3,5 m) 
164,655 Skifte bru med trau (3,5 m) 
166,462 Skifte bru med trau (3,5 m) 
169 ,712 Skifte bru med trau (3,5 m) 
170,318 Skifte bru med trau (3 m) 
176,794 Skifte bru med trau (6 m) 
213,691 Skifte bru med trau (2,5 m) 
341,625 Skifte bru med trau (3,5 m) 
358,055 Skifte bru med trau (4,5 m) 
384,827 Skifte bru med trau (9,5 m) 
385,03 Skifte bru med trau (9,5 m) 
399,853 Skifte bru med trau (10,5 m) 
403,745 Skifte bru med trau (7 m) 
452,45 Skifte bru med trau (10,5 m) 
455,447 Skifte bru med trau (7 m) 
Det forutsettes at disse bruene skiftes før krengetoget settes i drift, det vil si før år 
2000. Dette medfører at ingen kostnader tas med for utskifting av bruer i denne 
hovedplanen. 
2.3.6 Rasforebygging og linjesikkerhet 
På Bergensbanen er det i dag 3 steder hvor det er permanent nedsatt hastighet på 
grunn av rasfare. Dette gjelder flg . strekninger 
• Rastalia km 373 - 375 
• Daleura km 428,9 - 429,9 
• Risneset km 452 ,35 - 453,425 
I tillegg er det nedsatt hastighet'på strekningen Grøndalen - Kleven bru (km 327,5 -
329,5) i 3 mnd i perioden mars til mai på grunn av fare for blokkfall , is og snøras. 
Det forutsettes at omlegging ved Rastalia starter i neste jernbaneplanperiode. 
Kostnader for å rassikre dette området faller da ut, og eksisterende saktekjøring på 
30 km/t beholdes inntil ny linjeomlegging står ferdig. Med en anslått byggetid på 2-3 
år, kan prosjektet stå ferdig når krengetog settes i drift i år 2000, dersom oppstart 
skjer i 1998. 
Når det gjelder de andre rasutsatte områdene foreslås det å rassikre disse. 
Kostnadene for dette belastes innsetting av krengetog . Hastigheten kan da økes til 
det kurvaturen tillater. 
I tillegg til de stedene hvor det i dag er nedsatt hastighet på grunn av rasfare, vil en 
økning av hastigheten med lettere materiell kreve rassikring på andre steder langs 
Bergensbanen . Disse stedene er plukket ut på grunn av dårlig sikt og reaksjonstid 
ved oppbremsing. Flg . steder må da sikres mot ras: 
• km 319,467 - 319,574 
• km 333,902 - 333,989 
• km 343 ,005 - 343 ,590 
Disse tre stedene bør sikres ved bruk av Narvik-systemet for varsling av ras . 
2.3.7 Kostnadsberegning 
Kostnadsoverslaget ligger innenfor kravet til usikkerhet for hovedplaner, +/- 20 %. 
Enhetskostnadene (eksklusiv offentlige avgifter) for hovedplanen er sammenstilt i 
tabellen nedenfor. De følgende kapitlene viser kostnadsoverslaget. Kostnadene vil i 
enkelte tilfeller være forskjellig fra det mengden og enhetsprisen tilsier. Dette har 
sammenheng med at annet arbeid også er inkludert i kostnaden. 
Prosess . Forklaring , Enhetspris 
Masseutskifting Grave ut masser, legge fiberduk, XPS 2.000 krIm 
og sprengstein 
Ny sporveksel To drivmaskiner 750.000 kr/stk 
Nedleggelse av planovergang 400.000 kr/stk 
Oppradering av kl-anlegg til 130 km/t Sette inn lette direksjonsstag 345 krIm 
Oppradering av kl-anlegg til 160 km/t 430-1550kr/m 
Svillebytte 1083 kr/1m 
Skinnebytte 730 kr/1m 
Justering av horisontaltrase Tilrigging 50.000 kr/stk 
+ 200 kr/1m 
Flytting av forsignal Signal , baliser m.m. 109.000 kr/stk 
Tiltak veksel 130 - 160 km/t 1 ekstra drivmaskin 98.000 kr/stk 
Tiltak veksel 160 km/t 1 ekstra drivmaskin (direkte låSing) 170.000 kr/stk 
Fremskutt forsignal (fiktivt) Nye baliser m.m. 53.000 kr/stk 
Prefix baliser Ved eksisterende forsignal 68.000 kr/stk 
ATG-fullt utrustet område Baliser, stolper og arbeid 1.624.000 
kr/stasjon 
Flytting av innkoblingsfelt Flytting , prosjektering og kontroll 8.000 kr/stk 
Kabel og kabelkanal Legging av kabel og kabelkanal 430 kr/1m 
Legging av kabel Legging av kabel i eksist. kabelkanal 100 kr/1m 
Kabel i bakken Grave kabel ned i bakken 280 kr/1m 
Hastighetsskilt 3.000 kr/stk 
Nye hastighetssignal for krengetog Festes på eksisterende hastighetsskilt 1.000 kr/stk 
Ballastrensing 640 kr/1m 
Rensing av pumpesvillepartier 900 kr/1m 
Sliping av skinner 19.850 kr/km 
Sporjustering Antar at det går med 150 m" pukk pr. 18.830 kr/km 
km sporjustering 
Ballastfordeler 5.422 kr/km 
Sporvekseljustering 12.070 kr/stk 
Supplering av pukk 155 kr/m" 
Offentlige avgifter 16% 
Verdien for ufordelte kostnader, på 15 %, er satt relativ lav i forhold til plannivået. 
Dette har sammenheng med at en stor del av kostnadene er beregnet på detaljnivå, 
slik at usikkerheten er bedre enn +/- 20 %. Det har ikke latt seg gjøre å beregne 
kostnadene på et grovere nivå , siden hele hovedplanen består av et sett av mange 
små tiltak. Kostnadene for prosjektering , rigg, bygninger og generelle driftskostnader 
er innbakt i enhetskostnadene. 
Det er videre tatt med en kostnad for prosjektreserver. Denne reserven skal fange 
opp prosjekter som man i dag ikke har den fulle oversikt over. Dette vil blant annet 
omfatte tiltak på stasjoner når stopp- og kryssmønster er fastlagt. Prosjektreserven 
er fastlagt til 10% av totalkostnaden for mellom- og maksimalalternativet. 
Alle vedlegg er samlet i et eget vedleggshefte. I vedleggsheftet er det en detaljert 
oversikt over alle tiltak og kostnader. Det finnes også oversikt over de 
planovergangene som er foreslått nedlagt. Det henvises til det pågående arbeidet 
med hovedplanen for nedleggelse av planoverganger på Bergensbanen. 
2.3.8 Forklaring til kartpresentasjonen 
I det etterfølgende presenteres tiltakene for hver parsell. Først kommer en tekstdel 
som beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres samt en tabellarisk oppsummering 
av kostnadene. Deretter kommer en kartdel for hver delparsell hvor tiltakene 
presenteres sammen med et hastighetsprofil. Tiltakene presenteres for de tre 
alternativene på kartdelen. For minimumsalternativet er tiltakene beskrevet med 
grønn tekst, mellomalternativet er beskrevet med mørkeblå tekst. 
Maksimalalternativet er det samme som mellomalternativet (mørkeblå tekst), men i 
tillegg er tiltakene som medfører hastigheter utover 130 km/t beskrevet med lyseblå 
tekst. 
På grunn av plassproblemer på kartene har det ikke vært mulig å få presentert 
ti ltakene som er oppsummert i vedlegg 1. Dette gjelder følgende ti ltak: 
• forlengelse av sirkel- og overgangskurver, samt fjerning av rettlinjer. 
Disse tiltakene er derimot skissert i vedlegg 10 
• justering av overhøyden 
• sporjustering på de stedene hvor rampen går inn i sirkelkurven 
• behov for sliping 
Alle andre tiltak er presentert på kartene. 
Hastighetsprofilet er plassert øverst på hvert kart. Dette inneholder eksisterende 
plusshastighet (rød strek), krengehastighet for minimumsalternativet (grønn strek) 
og krengehastighet for mellomalternativet (blå strek) . Krengehastighet for 
maksimalalternativet er det samme som mellomalternativet men i tillegg er det stiplet 
med blå strek der hastigheten går over 130 km/t. 
2.3.9 Hønefoss - Haversting (km 89,64 - 125,33) 
Horisontalkurvatur 
Denne strekningen ligger i region Sør. Hastigheten vil variere mellom 90 km/t og 130 
km/t. Det er mulig å øke hastigheten til 145 km/t på strekningene km 97,566-
100,056 og km 109,19 - 111,95, samt 140 på strekningen 118,07 - 120,193. Det er 
imidlertid valgt å beholde 130 km/t da strekningene er for korte til at man oppnår 
noen vesentlig kjøretidsgevinst i forhold til de høye kostnadene, blant annet nytt 
kontaktledningsanlegg. 
Planoverganger 
Det er utarbeidet en egen hovedplan for nedleggelse av planoverganger på denne 
strekningen (NSB Bane Region Sør, mai 1996). Det er i dag totalt 56 planoverganger 
på strekningen. En av disse, Rallerud 1/2-bom anlegg, beholdes. De øvrige 55 er 
usikrede planoverganger, og av disse er hele 33 sjelden eller aldri i bruk. 
Nedleggelse av disse 33 usikrede planovergangene belastes ikke 
krengetogsprosjektet, da man anser dem som ute av drift, i og med at de ikke har 
vært i bruk de siste 10 årene. Av de resterende 22 usikrede planovergangene er det 
kun 7 som er i daglig bruk. Ut fra siktkrav må 14 av 22 planoverganger nedlegges, 
mens 8 kan beholdes fordi de tilfredsstiller siktkravene. I hovedplanen til region Sør 
har man foreslått løsninger for nedleggelse av alle de usikrede planovergangene. 
Detaljløsningene fører ofte til at flere planoverganger nedlegges som følge av tiltak 
på en planovergang. Ut fra forslag til løsninger for nedleggelse av planoverganger i 
hovedplanen til region Sør anbefales det at 28 usikrede planoverganger nedlegges 
på denne strekningen. Kostnadene for nedleggelse er hentet fra hovedplanen til 
region Sør. 
Banetekniske tiltak 
Det er problemer med telehiv på strekningene: 
km 91,5 - 93,6 
km 100,3 - 102,6 
km 105,25 - 105,7 
km 109,1 - 110,5 
Tilsammen 6.250 m. Disse strekningene må renses slik at pumpesviller unngås. 
Det er problemer med setninger på strekningene: 
km 94,2 - 94,4 
• km 97,5 - 97,65 
km 102,1 -102,175 
km 106,1 -106,2 
km 107,5 - 107,7 
km113,8-114 
km 114,3 - 114,35 
km 115,1 - 115,3 
km 121,8 -121,9 
Tilsammen 1.275 m. På disse strekningene må man foreta masseutskifting . 
Fire overgangskurver foreslås forlenget, samt at overhøyden reduseres flere steder. 
Kontaktledni ngsan legg 
Det blir ikke gjort tiltak på kl-anlegget, da dette tåler hastigheter opp til 130 km/t. 
Sikringsanlegg 
Det må gjøres tiltak på forsignalene utkjør ved Veme p.g.a. økt hastighet. 
KOSTNADER (Hønefoss - Haversting) 
Ti ltaksbeskrivelse Løpem~terl Kostnad 
antall (1.000 kr) 
Planoverganger 
Nedleggelse av planoverganger (siktkrav) 28 stk 11.821 
Nedleggelse av planoverganger (V>130 km!t) O stk 
Bane- og sporteknikk 
Nye hastighetsskilt 1 stk 3 
Nye hastighetssignal 19 stk 19 
Ballastrensing Om 
Skinnebytte Om 
Svillebytte Om 
Tiltak for å forh indre telehiv og setninger 8.175 
Justering av horisontaltrase 1.251 
Diverse 
Kontaktledningsanlegg 
Oppgradering til 130 km!t Om 
Oppgradering til 160 km!t Om 
Si kringsanlegg 
Rassikring 
Flytting av forsignal (innkjør) O stk 
Flytting av forsignal (utkjør) 2 stk 867 
Flytting av innkoplingsfelt for sikra O stk 
planoverganger 
Ekstra drivmaskin O stk 
Sum kostnader 22.136 
Ufordelte kostnader 15 % 3.320 
Sum kostnader (inkl. ufordelte kostnader) 25.456 
Offentlige avgifter 16 % 4.073 
Sum kostnader 29.529 
Prosjektreserve 10 % 2.953 
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Av denne summen er det bare de banetekniske tiltakene som ansees som 
reinvesteringer. De øvrige tiltakene er investeringer. Fordelingen blir dermed 13,9 
mill. kr. på reinvesteringer og 18,6 mill.kr. på investeringer. 
På de to neste sidene er tiltakene presentert på kart. For nærmere forklaring til 
kartene henvises det til kap. 2.3.8 . 
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2.3.10 Haversting - Geilo (~m 125,33 - 252,74) 
Horisontalkurvatur 
Hastigheten kan heves til 135 - 160 km/t på strekningen forbi Nesbyen (km 178,12 -
191,014), samt til 150 km/t før Gol (km 194,81 - 201,5). 
På øvrige strekninger varierer hastigheten mellom 85 og 130 km/t. Fra km 204,24 -
207,9 er det mulig å heve hastigheten til 145 km/t, mens det på strekningen 231,95 -
236,66 er mulig å heve hastigheten til 155 km/t. Strekningene anses imidlertid å 
være for korte til at en oppnår noen vesentlig kjøretidsgevinst i forhold til kostnadene 
ved blant annet nytt kontaktledningsanlegg . Hastigheten settes til 130 km/t på disse 
strekningene. 
Planoverganger 
Det er i dag totalt 171 planoverganger på strekningen. Av disse er 7 sikret med 
halvbom og 1 med varsellampe. Disse foreslås beholdt i og med at 
krengetoghastigheten ikke overstiger 130 km/t der overgangene ligger. 
Det finnes altså 163 usikrede planoverganger på strekningen. 41 av disse må 
nedlegges fordi man øker hastigheten til 135 - 160 km/t. Av de resterende 122 
usikrede planovergangene er det hele 71 stykker hvor lemmen ikke ligger inne i 
sporet og hvor planovergangene sjelden eller aldri brukes. Kostnader for sanering av 
disse planovergangene belastes derfor ikke innsetting av krengetog . Det er dermed 
51 usikrede planoverganger hvor sikten må undersøkes. Undersøkelser viser at 39 
av disse har for dårlige siktforhold i forhold til den framtidige krengetogshastigheten, 
slik at de må nedlegges. 
Banetekniske tiltak 
Sporveksel 2 og 10 ved AI forutsettes utskiftet i løpet av 1997. I tillegg må 
sporveksel 3 ved Nesbyen skiftes og erstattes med en ny veksel med 2 
drivmaskiner. 
Skinnebytte foretas på flg. strekninger: 
• km 125,39 - 127,38 
• 800 m mellom km 149,91 - 152,44 
Tilsammen 2.790 meter. 
Det foretas svillebytte på flg . strekninger: 
• km 125,39 - 127,38 
• 1000 m mellom km 131,,245 - 134,446 
• 590 m mellom km 158,496 - 161,19 
• 700 m mellom km 178,97 - 186,4 
• 600 m mellom km 216,13 - 218,1 
• km 225,9 - 228,5 
Tilsammen 7.480 meter. 
Ballastsupplering foretas på flg . strekninger: 
• 120 m3 på strekningen km 128,85 - 130,358 
• 200 m3 på strekningen km 131 ,245 - 134,446 
• 700 m3 på strekningen km 178,97 - 191 ,014 
• 120 m3 på strekningen km 194,81 - 201,5 
• 100 m3 på strekningen km 216 ,1 3 - 218,1 
Totalt 1.240 m3 
Ballastrensing foretas på flg . strekninger: 
• km 180 - 182 
• km 184,7 - 186 
• km 195 - 196 
• km 200 - 202 
• km 226,8 - 228,6 
Totalt 8.100 meter. 
I tillegg gjøres det tiltak for å forhindre setninger ved et kort parti før Geilo (km 
250,07 - 250,13). Horisontaltraseen foreslås også justert flere steder. 
Kontaktledningsanlegg 
På to steder ved Nesbyen (km 178,12 - 180,5 og km 185 - 191,01) øker hastigheten 
utover 130 km/t. Disse to strekningene er ikke prioritert i «Vedlikeholdsplanen for 
ombygging av kl-anlegg Haversting - Voss (1998-2007)>>. Det er derfor valgt å ta 
med utskifting av kl-anlegget på disse to strekningene som krengetogsrelatert 
investering . De øvrige stedene hvor hastigheten økes utover 130 km/t er nytt 
kontaktledningsanlegg med i vedlikeholdsplanen. 
Sikringsanlegg 
12 forsignaler for innkjør!utkjør må flyttes, samt innkoplingsfeltene for 
planovergangene ved Torpo og AI hvor det finnes kabelkanal. Det er nødvendig med 
5 ekstra drivmaskiner på parsellen. 
KOSTNADER (Haversting - Geilo) 
...• , , Tiltaksbes,krive'se 
, . 
, Løpemeterl Kostnad 
antall f1;OOOkr) 
Planoverganger I 
Nedleggelse av planoverganger (siktkrav) 39 stk 15.600 
Nedleggelse av planoverganger (V>130 km!t) 41 stk 16.400 
Bane- og sporteknikk 
Nye hastighetsskilt 5 stk 15 
Nye hastighetssignal 51 stk 51 
Ballastrensi ng 8.100 m 5.1 84 ! 
Skinnebytte 2.790 m 2.037 
Svillebytte 7.480 m 8.101 
Tiltak for å forhindre telehiv og setninger 120 
: 
Justering av horisontaltrase 6.076 . 
Diverse, bl.a ny sporveksel og pukksupplering 942 
Kontaktledningsanlegg 
Oppgradering til 130 km!t 
Oppgradering til 160 km!t 8.390 m 11.321 
Sikringsanlegg 
I 
Rassikring 
Flytting av forsignal (inn kjør) 4 stk 8.591 I 
Flytting av forsignal (utkjør) 8 stk 2.140 
Flytting av innkoplingsfelt for sikra 4 stk 95 
planoverganger 
Ekstra drivmaskin 3 stk 510 
Sum kostnader 77.183 
Ufordelte kostnader 15 % 11.577 
Sum kostnader (inkl. ufordelte kostnader) 88.760 
Offentlige avgifter 16 % 14.202 
Sum kostnader 102.962 
Prosjektreserve 10 % 10.296 
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Av denne summen er det bare de banetekniske tiltakene som ansees som 
reinvesteringer. De øvrige tiltakene er investeringer. Fordelingen blir dermed 33,1 
mill .kr. på reinvesteringer og 80,2 mill.kr. på investeringer. 
Tiltak som forutsettes gjennomført før krengetog settes i drift 
Det forutsettes at følgende 10 bruer uten gjennomgående ballast i sirkelkurve skiftes 
før krengetoget settes i drift i år 2000: 
• bru på 4 m ved km 136,518 
• bru på 3,5 m ved km 139,148 
• bru på 3,5 m ved km 151 ,151 
• bru på 3,5 m ved km 163,639 
• bru på 3,5 m ved km 164,655 
• bru på 3,5 m ved km 166,462 
• bru på 3,5 m ved km 169,712 
• bru på 3 m ved km 170,318 
• bru på 6 m ved km 176,794 
• bru på 2,5 m ved km 213,691 
Videre forutsettes det at kl-anlegget oppgraderes på strekningen km 194,81 til 201,5 
hvor krengetoget kan kjøre i 150 km!t. Denne strekningen er prioritert i 
Vedlikeholdsplanen for ombygging av kl-anlegget for perioden 1998 - 2007. 
Kostnadene er beregnet til ca . 13 mill .kr. 
På de 7 neste sidene er tiltakene presentert på kart. For nærmere forklaring til 
kartene henvises det til kap. 2.3.8. 
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2.3.11 Geilo - Myrdal (km 252,74 - 335,80) 
Horisontal kurvatur 
Strekningen har stort sett dårlig kurvatur, med unntak av de nye 
høyfjellsstrekningene. Det er antatt at hele høyfjellsstrekningen vil stå ferdig fø r 
krengetog settes i drift i år 2000. Dette medfører at man kan holde en hastighet på 
160 km/t mellom km 287,765 - 298,882, samt gjennom Finsetunnelen km 302,645 -
313,35. 
Planoverganger 
Det er i dag totalt 30 planoverganger på strekningen. Av disse er 2 sikret med 
halvbom og 1 med Iyd-/lysanlegg. Disse foreslås beholdt i og med at 
krengetoghastigheten ikke overstiger 130 km/t på disse stedene. 
Det finnes altså 27 usikrede planoverganger på strekningen. Av disse er det 20 
stykker hvor lemmen ikke ligger inne i sporet og hvor planovergangene sjelden eller 
aldri brukes. Kostnader til sanering av disse planovergangene belastes derfor ikke 
innsetting av krengetog. Det vil dermed si at det er 7 usikrede planoverganger hvor 
sikten må undersøkes. Undersøkelser viser at 5 av disse har for dårlige siktforhold i 
forhold til den framtidige krengetogshastigheten . Disse nedlegges. 
Banetekniske tiltak 
Det er problemer med telehiv på flg . strekninger: 
• km 268,5 - 268,55 
• km 273,48 - 273,5 
• km 277,18-277,23 
• km 281,75 - 281,77 
• km 301 ,05 - 301,25 
Totalt 340 meter. Disse strekningene må renses slik at pumpesviller unngås. Det er 
også enkelte strekninger som er utsatt for solslyng og setninger . Disse utbedres. 
Det forutsettes at veksel 11 ved Finse fjernes i 1998. 
Tresviller skiftes ut mellom km 259,6 - 263,6 og på 700 meter mellom km 300,03 -
302,645. I tillegg foretas det ballastrensing mellom km 301 og 302,7. 
Horisontaltraseen foreslås justert flere steder, for det meste i form av reduksjon av 
overhøyden. 
Kontaktledningsanlegg 
På denne strekningen finnes det meste av det såkalte høyfjellssystemet (tabell 61), 
som kun tåler 90 km/t. Disse strekningene er foreslått utskiftet i vedlikeholdsplanen 
(1998-2007) med en løpemeterkostnad på 1.500 krIm (inkludert påslag og avgifter) , 
med unntak av strekningene km 252 ,7 - 254,5 og km 298,882 - 301,4. På store deler 
av høyfjellsstrekningene vil ikke konvensjonelle tog kunne kjøre raskere enn 90 km/t 
fordi kurvaturen er for dårlig . Det kan derimot krengetoget på mange delstrekninger, 
og det er derfor rimelig at en del av kostnadene for fornying av kl-anlegget belastes 
innsetting av krengetog. Kontaktledningsanlegget kan ved hjelp av innsetting av lette 
direksjonsstag øke den dimensjonerende hastigheten fra 90 km/t til 130 km/t. 
Investeringskostnaden for installering av lette direksjonsstag har en 
løpemeterkostnad på 400 krIm (inkludert påslag og avgifter). Det vil si at de 
resterende 1.100 krIm ansees som vedlikehold/reinvestering. For km 252,7 - 254,5 
og km 298,882 - 301,4 regnes all utskifting som krengetogsrelatert siden 
strekningene ikke er med i Vedlikeholdsplanen . Disse strekningene vil få en 
løpemeterkostnad på 1.500 kr/mo 
Kostnader for oppgradering av kl-anlegget på flg. strekninger vil da belastes 
innsetting av krengetog : 
• km 252,7 - 254,5 
• km 257,7 - 267,39 
• km 270,67 - 279,845 
• km 283,633 - 285,765 
• km 298,882 - 301,4 
• km 323,45 - 327,92 
Totalt 25.467 meter med en løpemeterkostnad på 400 krIm, og 4.318 meter med 
løpemeterkostnad på 1.500 kr/mo 
Sikringsanlegg 
Signalavstanden for innkjør og utkjør er for kort på Fagernut. Dette kan imidlertid 
ikke belastes krengetogsprosjektet. Regionen vil sette i gang et prosjekt for å endre 
funksjonen for samtidig innkjør fra «Asper-løsning» til «Sel-løsning». 
Forsignalavstanden for de øvrige innkjør/utkjør på strekningen er lang nok. Det er 
verken nødvendig å flytte innkoplingsfelt for planoverganger eller installere 
drivmaskiner. 
Rasforebygging og linjesikkerhet 
På strekningen Grøndalen - Kleven bru (km 327,5-329,5) er det nedsatt hastighet i 
perioden mars - mai på grunn av store snøavleiringer i fjellside over/på 
snøoverbyggtak, og iskjøving i skjæringer og fjells ide. Dette fører til at linja er utsatt 
for blokkfall, is og snøras. I tillegg er det store mengder vann som krysser linja i 
vårsmeltingen . For å bedre sikkerheten slik at det ikke er nødvendig å sette ned 
hastigheten om våren, foreslås det å forsterke snøoverbyggene til å tåle ras på de 
utsatte partiene, samt at det bygges 230 meter med fanggjerder i Store Kleven. 
Kostnadene til dette er estimert til 15 mill. kr. (inkludert påslag og avgifter). 
I 
Det må også foretas rassikring ved Høgda (km 319,467 - 319,574) og Reinunga (km 
333,902 - 333,989) på grunn av dårlig sikt og reaksjonstid ved oppbremsing. Disse 
stedene sikres ved hjelp av Narvik systemet. Anslått løpemeterpris er ca. 5000 krIm 
(inkludert påslag og avgifter) . 
KOSTNADER (Geilo - Myrdal) 
Tiltaksbeskrivelse Løpemeterl Kostnad 
antall (1.000 kr) 
Planoverganger 
Nedleggelse av planoverganger (siktkrav) 5 stk 2.000 
Nedleggelse av planoverganger (V> 130 km/t) O stk O 
Bane- og sporteknikk 
Nye hastighetsskilt 9 stk 27 
Nye hastighetssignal 18 stk 18 
Ballastrensing 1.700 m 1.088 
Skinnebytte Om O 
Svillebytte 4.700 m 5.090 
Tiltak for å forhindre telehiv og setninger 486 
Justering av horisontaltrase 3.489 
Diverse 
Kontaktledningsanlegg 
Oppgradering til 130 km/t 29.785 m 12.492 
Oppgradering til 160 km/t Om O ! 
Sikringsanlegg I 
Rassikring 11.971 
Flytting av forsignal (innkjør) O stk O 
Flytting av forsignal (utkjør) O stk O 
Flytting av innkoplingsfelt for sikra O stk O 
planoverganger 
Ekstra drivmaskin O stk O 
Sum kostnader 36.661 
Ufordelte kostnader 15 % 5.499 
Sum kostnader (inkl. ufordelte kostnader) 42.160 
Offentlige avgifter 16 % 6.746 
Sum kostnader 48.906 
Prosjektreserve 10 % 4.891 
' :rc)fille';lSostriåcn~~ , ;;' , , :,. , .. :'},:>;:i\' , .. )l. ,'tY)', };,,",:; , , §~t'l9,7 " 
Av denne summen er det bare de banetekniske tiltakene som ansees som 
reinvesteringer. De øvrige tiltakene er investeringer. Fordelingen blir dermed 15 
mill.kr. på reinvesteringer og 38,8 mill.kr. på investeringer. 
Tiltak som forutsettes gjennomført før krengetog settes i drift 
Det forutsettes at kl-anlegget oppgraderes på strekningen km 301,4 til 302,6 (forbi 
Finse) hvor krengetoget kan kjøre i 105 km/t, men hvor kl-anlegget bare tåler 90 
km/t. Denne strekningen er prioritert i Vedlikeholdsplanen for ombygging av kl-
anlegget for perioden 1998 - 2007. Tiltaket omfatter utskifting av master og åk til ca . 
1,5 mill .kr. 
På de 4 neste sidene er tiltakene presentert på kart. For nærmere forklaring til 
kartene henvises det til kap. 2.3.8. 
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2.3.12 Myrdal - Voss (km 335,8 - 385,32) 
Horisontalkurvatur 
Strekningen kjennetegnes av svært mange krappe kurver. Hastigheten varierer 
mellom 90 og 115 km/t , med unntak av rettlinja på ca. 5 km rett etter Myrdal. Her er 
det mulig å skilte opp hastigheten til 160 km/t, men i og med at alle tog skal stoppe 
på Myrdal er det valgt å beholde hastigheten på 130 km/t. 
Planoverganger 
Det er i dag totalt 57 planoverganger på strekningen. Av disse er 1 sikret med 
halvbom og 6 med varsellampe. Disse foreslås beholdt i og med at 
krengetoghastigheten ikke overstiger 130 km/t på disse stedene. 
Det finnes altså 50 usikrede planoverganger på strekningen. Av disse er det 26 
stykker hvor lemmen ikke ligger inne i sporet og hvor planovergangene sjelden eller 
aldri brukes. Kostnadene for sanering av disse planovergangene belastes derfor 
ikke innsetting av krengetog. Det vil dermed si at det er 24 usikrede planoverganger 
hvor sikteforholdene avgjør om sanering er nødvendig. Undersøkelser viser at 13 av 
disse må nedlegges fordi de har for dårlige siktforhold i forhold til den framtidige 
krengetogshastigheten. 
Banetekniske tiltak 
Det er problemer med telehiv på strekningene km 346,34 - 346,44 og km 357,65 -
358,19. Overhøyden økes på 3 steder mellom Urdland og Ygre. 
Kontaktledningsanlegg 
På strekningen mellom km 342 - 352 er kl-anlegget også av det såkalte 
høyfjellssystemet (tabell 61), som kun tåler 90 km/t. Denne strekningen er også 
foreslått utskiftet i vedlikeholdsplanen (1998-2007) med en løpemeterkostnad på 
1.500 krim (inkludert påslag og avgifter). Kontaktledningsanlegget kan ved hjelp av 
innsetting av lette direksjonsstag øke den dimensjonerende hastigheten fra 90 km/t 
til 130 km/t. Investeringskostnaden for installering av lette direksjonsstag har en 
løpemeterkostnad på 400 krIm (inkludert påslag og avgifter). Det vil si at de 
resterende 1.100 krim ansees som vedlikeholdIreinvestering. 
Signalanlegg 
Forsignalene for utkjør må flyttes på Urdland, samt at innkoplingsfeltene for 
Gjerdåker varsellampe flyttes. Det antas at det ligger kabelkanal på Urdland. Det er 
ikke kabelkanal på Gjerdåker. 
Rasforebygging og linjesikkerhet 
Det må også foretas rassikring ved Upsete (km 343,005 - 343,590) på grunn av 
dårlig sikt og reaksjonstid ved oppbremsing. Disse stedene sikres ved hjelp av 
Narvik systemet. Anslått løpemeterpris er ca. 5000 krim (inkludert påslag og 
avgifter). 
KOSTNADER (Myrdal - Voss) 
Tiltaksbeskrivelse . Løpem~terl Kos~nad 
> 'antall (1.000 kr) 
Planoverganger 
Nedleggelse av planoverganger (siktkrav) 13 stk 5.200 
Nedleggelse av planoverganger (V>130 km/t) O stk O 
Bane- og sporteknikk 
Nye hastighetsskilt 2 stk 6 
Nye hastighetssignal 19 stk 19 
Ballastrensing Om O 
Skinnebytte Om O 
Svillebytte Om O 
Tiltak for å forhindre telehiv og setninger 576 
Justering av horisontaltrase 664 
Diverse 
Kontaktledningsanlegg 
Oppgradering til 130 km/t 10.000 m 2.999 
Oppgradering til 160 km/t Om O 
Sikringsanlegg 
Rassikring 2.193 
Flytting av forsignal (innkjør) O stk O 
Flytting av forsignal (utkjør) 2 stk 372 
Flytting av innkoplingsfelt for sikra 2 stk 232 
planoverganger 
Ekstra drivmaskin O stk O 
Sum kostnader 12.261 
Ufordelte kostnader 15 % 1.839 
Sum kostnader (inkl. ufordelte kostnader) 14.100 
Offentlige avgifter 16 % 2.256 
Sum kostnader 16.356 
Prosjektreserve 10 % 1.636 
Totale KQ$th'~(jer .. '\." '" . ,> . i;'''' :.".:/<\t<;. ,,> .... ::., .•.. '" i/A 7,;992")' 
Av denne summen er det bare de banetekniske tiltakene som ansees som 
reinvesteringer. De øvrige tiltakene er investeringer. Fordelingen blir dermed 1,9 
mill.kr. på reinvesteringer og 16,1 mill.kr. på investeringer. 
Tiltak som forutsettes gjennomført før krengetog settes i drift 
Det forutsettes at følgende 4 bruer uten gjennomgående ballast i sirkelkurve skiftes 
før krengetoget settes i drift i år 2000: 
• bru på 3,5 m ved km 341,625 
• bru på 4,5 m ved km 358 ,055 
• bru på 9,5 m ved km 384,827 
• bru på 9,5 m ved km 385,03 
På de 3 neste sidene er tiltakene presentert på kart. For nærmere forklaring til 
kartene henvises det til kap. 2.3.8 . 
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2.3.13 Voss - Bergen (km 385,32 - 471,25) 
Horisontalkurvatur 
Strekningen er meget kurverik, med radier helt ned i 187 meter, men strekningen 
preges også av mange lange tunneler hvor hastigheten kan økes opp til 160 km/t. 
Gjennom tunnelene Kvålsåsen og Bulken (km 386,7 - 393,93) , Trollkona (km 
414,793 - 422,5) og Ulriken (km 462,144 - 468,570) heves hastigheten til 160 km/t, 
mens den gjennom tunnelen Arnanipa (km 459,507 - 462,46) økes til 145 km/t. 
Det er også mulig å øke hastigheten til 160 km/t gjennom Hernestunnelen (km 
404,23 - 407,57) og gjennom en del av Hananipatunnelen (km 444,85 - 449,775), 
men strekningene ansees som for korte til at man oppnår noen vesentlig tidsgevinst i 
forhold til nødvendige investeringer i blant annet kl-anlegg . 
Hastigheten på den øvrige delen av Vossebanen vil variere mellom 50 og 130 km/t. 
Planoverganger 
Det er i dag totalt 121 planoverganger på strekningen. Av disse er 7 sikret med 
halvbom og 6 med varsellampe . Disse foreslås beholdt i og med at 
krengetoghastigheten ikke overstiger 130 km/t på disse stedene. 
Det finnes altså 108 usikrede planoverganger på strekningen. Av disse er det 91 
stykker hvor lemmen ikke ligger inne i sporet og hvor planovergangene sjelden eller 
aldri brukes. Kostnadene forbundet med sanering av disse planovergangene 
belastes derfor ikke innsetting av krengetog . Dermed er det 17 usikrede 
planoverganger hvor sikten må kartlegges. Undersøkelser viser at 13 av disse har 
for dårlige siktforhold i forhold til den framtidige krengetogshastigheten. Disse må 
derfor nedlegges. 
Banetekniske tiltak 
Det må foretas ballastrensing på ca . 1.800 meter mellom km 441,625 - 444,85, og 
gjennomføres tiltak for å hindre telehiv på strekningen km 392,35 - 392,45 . I tillegg 
justeres horisontaltraseen på flere steder. 
Kontaktledningsanlegg 
På denne strekningen finnes det dårligste kontaktledningsanlegget på 
Bergensbanen. Store deler av strekningen er utbygd med kl-anlegg av type 44 fra 
1954. Det vil si at anlegget har passert sin tekniske-/økonomiske levetid, og må 
skiftes uansett. På strekningen finnes også nyere kl-anlegg gjennom de lange 
tunnelene Kvålsåsen (fra 1990), Trollkona (fra 1987) og Ulriken (fra 1995/96). 
Gjennom disse tunnelene økes hastigheten til 160 km/t, mens kl-anlegget bare tåler 
130 km/l. Det forutsettes at kl-anlegget gjennom hele Ulrikentunnelen vil bli 
oppgradert til å tåle 160 km/t til år 2000. Gjennom de to andre tunnelene må 
imidlertid kl-anlegget oppgraderes til å tåle 160 km/l. Siden anlegget er forholdsvis 
nytt regnes det med at denne oppgraderingen kan gjennomføres med en 
løpemeterpris på 500 krIm (inkludert påslag og avgifter) . Dette gjelder strekningene: 
• km 386,7 - 393,93 
• km 414,793 - 422,969 
Hastigheten økes til 145 km/t gjennom Arnanipatunnelen . Kontaktledningsanlegget i 
tunnelen er av tabell 44 fra 1964. Anlegget tåler en hastighet på 130 km/L For at 
hastigheten skal økes ut over 130 km/t må anlegget skiftes. Anslått 
løperneterkostnad er 2000 krIm (inkludert påslag og avgifter) . Strekningen som må 
skiftes vil bl i: 
• 459,507 - 462,14 
Strekningene i forbindelse med tunnelene Kvålsåsen, Trollkona og Arnanipa 
defineres som krengetogsrelaterte investeringer, mens utskifting av det øvrige kl-
anlegget mellom Voss og Bergen defineres som reinvesteringer, og belastes derfor 
ikke innsetting av krengetog . 
Signalanlegg 
16 forsignal for innkjør/utkjør må flyttes for å tilfredsstille kravene ved økt hastighet 
I tillegg må 10 innkoplingsfelt for planoverganger flyttes, og 6 drivmaskiner 
installeres. 
Rasforebygging og linjesikkerhet 
På strekningen Daleura (km 428,9 - 429,9) og Risneset (km 452,35 - 453,425) er 
hastigheten permanent nedsatt til 30-40 km/L 
Ved Daleura ligger det rasfarlige området i grovblokkig ur med oppsprukket gneis, 
og det er fare for steinsprang mot linja ved blokkfall i urmasser. 
Ved Risneset ligger linja i sidebratt terreng mot fjorden. Det er også her fare for 
steinsprang og sig i løsmasser. 
Forslag til tiltak for å opprettholde krengetogshastigheten vil være oppsetting av 
elektriske rasvarslingsgjerder over begge de rasfarlige områdene. Anslått kostnad er 
ca . 11 mill.kr (inkludert påslag og avgifter). 
Egne prosjekter 
Ved Tunestveit stasjon foreslås det at sporvekselen ved km 459,38 flyttes 330 meter 
mot kilometerretningen slik at sporvekselen ligger på rettlinje . Dette medfører at 
krengetogshastigheten kan økes fra 100 km/t til 120 km/t. Det må strosses minst 80 
meter inn i Takvamstunnelen for å få plass til vekselen , samt at det må bygges nytt 
spor i ca. 400 meters lengde. Pro:;jektet er grovt kostnadsberegnet til 6 mill.kr 
(inkludert påslag og avgifter) . 
KOSTNADER (Voss - Bergen) 
Ti Itaksbes krivelse Løpemeterl Kostnad 
antall (1.000 kr) 
Planoverganger 
Nedleggelse av planoverganger (siktkrav) 13 stk 5.200 
Nedleggelse av planoverganger (V>130 km/t) O stk O 
Bane- og sporteknikk 
Nye hastighetsskilt 6 stk 18 
Nye hastighetssignal 34 stk 34 
Ballastrensing 1.800 m 1.152 
Skinnebytte Om O 
Svillebytte Om O 
Tiltak for å forhindre telehiv og setninger 100 m 90 
Justering av horisontaltrase 2.300 
Diverse, flytting av veksel ved Tunestveit 4.498 
Kontaktledningsanlegg 
Oppgradering til 130 km/t Om O 
Oppgradering til 160 km/t 17.216 m 9.413 
Sikringsanlegg 
Rasvarsling 8.246 
Flytting av forsignal (innkjør) 8 stk 10.877 
Flytting av forsignal (utkjør) 8 stk 1.835 
Flytting av innkoplingsfelt for sikra 10 stk 1.074 
planoverganger 
Ekstra drivmaskin 6 stk 1.020 
Sum kostnader 45.757 
Ufordelte kostnader 15 % 6.864 
Sum kostnader (inkl. ufordelte kostnader) 52.621 
Offentlige avgifter 16 % 8.419 
Sum kostnader 61.040 
Prosjektreserve 10 % 6.104 
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Av denne summen er det bare de banetekniske tiltakene som ansees som 
reinvesteringer. De øvrige tiltakene er investeringer. Fordelingen blir dermed 11 ,9 
mill.kr. på reinvesteringer og 55,2 mill .kr. på investeringer. 
Tiltak som forutsettes gjennomført før krengetog settes i drift 
Det forutsettes at følgende 4 bruer uten gjennomgående ballast i sirkelkurve skiftes 
før krengetoget settes i drift i år 2000: 
• bru på 10,5 m ved km 399,853 
• bru på 7 m ved km 403,745 
• bru på 10,5 m ved km 452,450 
• bru på 7 m ved km 455,447 
Videre forutsettes det at kl-anlegget oppgraderes til å tåle 160 km/t på den 
resterende delen av Ulrikentunnelen. 
På de 5 neste sidene er tiltakene presentert på kart. For nærmere forklaring til 
kartene henvises det til kap. 2.3.8. 
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2.3.14 Heving av justeringsstandard 
Antall kilometer sporjustering vil øke for maksimalalternativet i forhold til 
minimumsalternativet. Dette har sammenheng med at kvalitetsklassene K1 og KO 
skal legges til grunn for henholdsvis delstrekninger med hastigheter over 125 km/t 
og over 145 km/t. Samtidig vil en få en generell økning av hastigheten på store deler 
av strekningen. Mengden av sporjustering er vist i tabellen nedenfor. Det regnes 
med et behov for pukksupplering på 150 m3 pr km sporjustering . Antall meter sliping 
som er nødvendig er hentet ut fra linje 8 i Mauzindiagrammet fra målevognkjøring i 
oktober 1996. 
Tiltak Hønefoss - Bergen 
. Mengde .: Kostnad 
Sporjustering 324 km 6,10 mill. kr 
Ballastfordeler 324 km 1,76 mill.kr 
Sliping 56,5 km 1,12 mill.kr 
Pukksupplering 48.600 m,j 7,53 mill.kr 
Sporvekseljustering 94 stk 1,13 mill. kr 
Enhetskostnad 17,64 milLkr 
Ufordelte kostnader 15 % 2,65 mill.kr 
Enhetskostnad (inkl. ufordelte 20.,29 milLkr 
kostnader) 
Offentlige avgifter 16 % 3,25 mill. kr 
Tqtal kostnad 23,p4 milLkr 
Kostnader for tiltak på overbygningen , som er lagt inn under de ulike parsellene, 
bidrar til å nå målet for kvalitetsklasser. 
2.3.15 Sammenstilling av maksimalalternativet 
Nedenfor er det presentert en sammenstilling av kostnadene (investering og 
reinvestering) for alle parsellene mellom Hønefoss og Bergen. I tillegg er det tatt 
med kostnader for heving av justeringsstandarden på strekningen. 
Km Pars~1I Kostnad 
(tniiLkr) 
89,64-125,33 Hønefoss - Haversting 29,53 
Nødvendige 125,33-252,74 Haversting - Geilo 102,96 
tiltak for 252,74-335,80 Geilo - Myrdal 48,91 
kjøring med 335,80-385 ,32 Myrdal - Voss 16,36 
krengetog 385,32-471,25 Voss - Bergen 61,04 
89,64-471,25 Heving av justeringsstandard 23,54 
Sum (eksL prosjektreserve) 282,3 
89,64-471,25 Prosjektreserve 28,23 
Totale kostnader{dire~t~ relatertJiI krengetQg): , , ·~~O :miILkr 
2.3.16 Kjøretidsberegning 
Etterfølgende tabell viser en oversikt over kjøretider mellom de stasjonene som 
dagens ekspresstog 61 stopper ved. Stasjonsoppholdet er satt til 2 minutter, og det 
er beregnet 4 % slakk i forhold til teoretisk kjøretid . Reduseres antall stopp, vil en 
spare 2 minutter i stasjonsopphold og 0,5 - 1 minutt i kjøretid for hvert stopp. Spart 
kjøretid vil være avhengig av hastigheten før og etter stasjonen, samt 
hastighetsnivået gjennom stasjonen. Kjøretiden tar ikke hensyn til en 
frekvensøkning , men viser hvor fort man kan framføre ett tog mellom Hønefoss og 
Bergen. 
Det antas at prosjektet Gråskallen øst - Finse er avsluttet i år 2000, noe som gir 4 
minutter innspart tid for dagens ekspresstog. Dette medfører at tog 61 vil ha en 
kjøretid Hønefoss - Bergen på 5:01 i år 2000. 
'. HØNEFOSS - BERGEN ', , 
KM Stasjon tqør~ji~meUom Akkumulert .' 
, stoppesteder kjøretid 
89,64 Hønefoss 0:00 0:00 
185,42 Nesbyen 0:56 0:56 
185,42 Nesbyen 0:02 0:58 
202,38 Gol 0:09 1:07 
202,38 Gol 0:02 1 :09 
228,21 AI 0:15 1 :24 
228,21 AI 0:02 1:26 
252,74 Geilo 0:15 1 :41 
252,74 Geilo 0:02 1:43 
264,67 Ustaoset 0:08 1 :51 
264,67 Ustaoset 0:02 1 :53 
302,1 Finse 0:21 2:14 
302,1 Finse 0:02 2:16 
335,8 Myrdal 0:18 2:34 
335,8 Myrdal 0:02 2:36 
385,32 Voss 0:34 3:10 
385,32 Voss 0:02 3:12 
461,93 Arna 0:43 3:55 
461,93 Arna 0:02 3:57 
471 ,25 Bergen 0:06 4:03 
Totalt vil kjøretiden for Hønefoss - Bergen bli 4:03. Kjøretiden med konvensjonelle 
tog etter at Gråskallen står ferdig i år 2000 vil være på 5:01 med tilsvarende 
stoppmønster. En reduserer da kjøretiden med 58 minutter. Kostnaden for å oppnå 
denne tidsbesparelsen er beregnet til ca. 310 mill. kr. I forhold til 
minimumsalternativet reduseres kjøretiden med 27 minutter. 
I rapporten «Hovedplan for krengetog Drammen - Hønefoss, september 96», er det 
beregnet en kjøretid på 43 minutter ved et maksimalalternativ. Kostnadene til dette 
er beregnet til ca. 92 mill.kr. Antar man en kjøretid mellom Oslo og Drammen på 39 
minutter blir kjøretiden Oslo - Bergen på 5:25. Det vil si en besparelse på 1 time og 9 
minutter i forhold til konvensjonelle tog i år 2000. Kostnaden for dette vil bli på ca. 
402 mill.kr. 
Dersom Ringeriksbanen blir bygd er det anslått at ekspresstog vil få en kjøretid på 
ca. 30 minutter mellom Oslo og Hønefoss. Det betyr at en framtidig kjøretid med 
krengetog mellom Oslo og Bergen kan komme ned mot ca. 4 og en halv time , 
2.4 Mellomalternativet 
De siste minuttene man sparer ved maksimalalternativet kan bli meget kostbare. Det 
er derfor valgt å se på et såkalt mellomalternativ, hvor de kostnadstunge tiltakene i 
maksimalaternativet kuttes ut. Dette gjelder de strekningene hvor hastigheten øker 
ut over 130 km/t. En slik økning fører til at man må fornye kl-anlegget, nedlegge 
planoverganger som har god sikt, flytte forsignaler og installere ekstra drivmaskiner. 
Dersom man setter maksimalhastigheten til 130 km/t, med unntak av der hvor det 
allerede i dag er skiltet 160 km/t vil følgende tiltak falle bort: 
Mellom km 178 12 - km 191 014 (forbi Nesbyen) trenger man ikke: 
• legge ned 4 usikrede planoverganger som har god nok sikt 
• legge ned 8 planoverganger som ikke har lem i sporet og som brukes 
sjelden eller aldri 
• oppgradere kl-anlegget til 160 km/t 
• flytte forsignalene ved Nesbyen 
• installere 4 ekstra drivmaskiner ved Nesbyen 
Kostnadsbesparelsen ligger på ca. 31 mill.kr. 
Mellom km 19481 - km 201.5 (før Gol) trenger man ikke: 
• legge ned 1 usikret planoverganger som har god nok sikt 
• legge ned 4 planoverganger som ikke har lem i sporet og som brukes 
sjelden eller aldri 
• flytte forsignalene ved Gol 
Kostnadsbesparelsen ligger på ca. 10 mill.kr. 
I tillegg trenger man ikke forutsette at kl-anlegget oppgraderes på denne strekningen 
selv om den er prioritert i Vedlikeholdsplanen for ombygging av kl-anlegget for 
perioden 1998 - 2007. 
Mellom km 386 7 - km 393.93 (tunnelene Kvålsåsen og Bulken) trenger man ikke: 
• oppgradere kl-anlegget til 160 km/t 
• flytte forsignalene ved Bulken 
• installere 2 ekstra drivmaskiner 
Kostnadsbesparelsen ligger på ca. 9 mill.kr. 
Mellom km 414 793 - km 422 969 (Trollkonatunnelen) trenger man ikke: 
• oppgradere kl-anlegget til 160 km/t 
• flytte forsignalene ved Dale 
Kostnadsbesparelsen ligger på ca. 9 mill .kr. 
Mellom km 459 507 - km 462 14 (Arnanipatunnelen) trenger man ikke: 
• oppgradere kl-anlegget til 160 km/t 
• flytte forsignalene ved Arna 
• installere 4 ekstra drivmaskiner 
Kostnadsbesparelsen ligger på ca . 11 mill.kr. 
Ved å redusere hastigheten til 130 km/t på disse strekningene vil man totalt spare 
ca. 70 mill. kr. Man vil da tape ca. 1 minutt mellom Haversting og Geilo, og ca. 1 
minutt mellom Voss og Bergen. Tilsammen vil tidstapet bli på ca. 2 minutter. 
Med et såkalt mellomalternativ vil man få en kjøretid_Hønefoss - Bergen på 4:05. En 
reduksjon i kjøretiden på 56 minutter. Kostnaden for å oppnå denne tidsbesparelsen 
vil da bli ca. 240 mill. kr. 
3. SAMLEOPPSTILLING FOR ALTERNATIVENE 
3.1 Kjøretid for de tre alternativene 
Tabellen nedenfor viser kjøretiden på definerte strekninger for eksisterende tog 
(raskeste tog i ruteplan 97.1), maksimal-, mellom- og minimumsalternativet. 
«Redusert kjøretid» er differansen mellom eksisterende kjøretid (R97.1) og 
maksima/alternativet. 
Km 'Parsell '" Eks~ Kjøre~id Redusert Kjøretig KJ!1'r~ti9 ' 
' kj :t i'd kjøretid maks~alt mellom alt. min.alt. 
89,6-125,3 Hønefoss-Haverst. 0:26 0:23 0:03 0:23 0:24 
125,3-252,7 Haversting - Geilo 1 :36 1 :20 0:16 1 :21 1 :27 
252,7 -335,8 Geilo - Myrdal 1 :07* 0:53** 0:14** 0:53** 0:57** 
335,8-385,3 Myrdal - Voss 0:45 0:36 0:09 0:36 0:41 
385,3-471,3 Voss - Bergen 1 :07 0:51 0:16 0:52 1 :01 
' KjØretid :Hønefossr~' BergEm , '? '. 5:01 4:03 ":. , ,0:58';:';: I "4:0'5' . 4:30 
Det er antatt at prosjektet Gråskallen øst - Finse vil stå ferdig før krengetog settes i drift på Bergensbanen I 
år 2000. Dette prosjektet medfører en reisetidsreduksjon på 4 minutter for konvensjonelle ekspresstog, 
Eksisterende reisetid mellom Geilo og Myrdal er derfor redusert med 4 minutter. 
** I persontrafikk sin forretningsplan er det forutsatt stopp på Haugastøl, noe dagens ekspresstog ikke gjør Det 
er valgt å sammenligne med dagens ekspresstog som ikke stanser på Haugastøl. Skal krengetoget stanse her 
medfører det en økning i reisetiden på 3 minutter. 
3.2 Kostnader fordelt på investering og reinvestering 
Før innføring av krengetog på eksisterende bane må man gjennomføre en rekke 
tiltak som vil begrense hastigheten for dagens tog. Mange av disse tiltakene er 
vedlikeholdstiltak/reinvesteringer som uansett ville blitt gjennomført om noen år, 
mens andre tiltak er investeringer som gir en høyere standard på banen og som må 
gjennomføres fordi man ønsker å kjøre krengetog med høyere hastighet enn dagens 
tog. Nedenfor er gjort en skjønnsmessig fordeling av kostnadene på investering og 
reinvestering . 
Banetekniske tiltak 
Alle banetekniske tiltak anses som reinvestering . 
Planovergangnedleggelse 
Alle kostnader regnes som investering. 
Kontaktledningsanlegg 
Alle kostnader regnes som investering . 
Signal- /sikringsanlegg 
Alle tiltak regnes som investering. Dette gjelder kostnader for flytting av forsignal og 
innkoplingsfelt for planoverganger, ekstra drivmaskiner for sporveksel og 
rasvarslingsgjerder. 
Heving av justeringsstandarden 
Alle kostnader til spor- og sporvekseljustering samt sliping anses som reinvestering . 
3.2.1 Kostnader ved minimumsalternativet 
Fordeling mellom investering og reinvestering for minimumsalternativet er 
oppsummert i tabellen nedenfor. 
Km Parsell Inv~~t~rin9 ' Reilivesteri'19 SUQ1 
(mill.kr) (milLkr) (niilt.kr) 
89,64 - 471 ,25 Hønefoss - Bergen 4,3 33,4 38 
3.2.2 Kostnader ved mellomalternativet 
Fordeling mellom investering og reinvestering for mellomalternativet er oppsummert i 
tabellen nedenfor. 
. "' Km .. Pflr s.ell . In~e$t~rir9 : Reinvestering 'Sum ' 
. (mi!Ekr) I . (mill.kr) '· I· (mill.kr) . 
89,64-125,33 Hønefoss - Haversting 16,9 12,6 29,5 
125,33-252 ,74 Haversting - Geilo 34,9 30,1 65 
252 ,74-335,80 Geilo - Myrdal 35,3 13,6 48,9 
335,80-385,32 Myrdal - Voss 14,7 1,7 16,4 
385,32-471 ,25 Voss - Bergen 24,2 10,8 35 
89,64 - 471 ,25 Sporjustering 23,54 23,5 
Sum (eksl. prosjektreserve) 126 92,3 218,3 
89,64 - 471 ,25 Prosjektreserve 21 ,8 
;1;Qtar kq~~nåd " t;løJlefp~~;Ji~e'rg~n' . '." ;"', ' 1~~ '" ...... ~2,,3 li';;\ 24~Q"V . 
En oppdeling i kostnader med h~nsyn på de viktigste tiltakene på hele strekningen 
Hønefoss - Bergen er oppstilt i tabellen nedenfor: 
Kostnader mellomalt. (Hønefoss - Bergen) 
Tiltaksbeskrivelse Løp~meterl 
antall 
3.2.3 Kostnader ved maksimalalternativet 
Fordel ing mellom investering og reinvestering for maksimalalternativet er 
oppsummert i tabellen nedenfor. 
Km ' .... Parsell ..... " h1V~stering , Rei~we$t~rrn~f ' ':, ~uni 
(mHl.kr) (mi!Lkr) (rntl I. kr) 
89,64-125,33 Hønefoss - Haversting 16,9 12,6 29 ,5 
125,33-252 ,74 Haversting - Geilo 72,9 30,1 103,0 
252,74-335,80 Geilo - Myrdal 35,3 13,6 48 ,9 
335,80-385,32 Myrdal - Voss 14,7 1,7 16,4 
385,32-471 ,25 Voss - Bergen 50,2 10,8 61,0 
89,64 - 471 ,25 Sporjustering 23,5 23 ,5 
Sum eksl. prosjektreserve 190,0 92,3 282,3 
89,64 - 471 ,25 Prosjektreserve 28,2 
:Jota'lkostnå~ , '. Hønef6ss .' B~rgeii ·190;0 ~2,3 ....... , :\<" ~10--;:- ~ 
En oppdel ing i kostnader med hensyn på de viktigste tiltakene på hele strekningen 
Hønefoss - Bergen er oppstilt i tabellen nedenfor: 
Kostnader maksimalalt. (Hønefoss - Bergen) 
THtc;lksb~skrivelse L~pemeterl 
antall 
3.3 Rangering av parseller for mellomalternativet 
Som kriterium for rangering mellom parsellene er det benyttet kostnad pr. innspart 
minutt (minuttkostnad) eller kostnad pr. innspart personminutt (minuttkostnad pr. 
reisende) . For beregning av minuttkostnaden har en brukt forskjellen i kjøretid 
mellom eksisterende og mellomalternativet, samt kostnadene for mellomalternativet 
ekslusive kostnader for sporjustering og prosjektreservekostnader. 
Rangeringen for minuttkostnad er vist i tabellen nedenfor: 
:Km Parst!1I Kås~nad 'InnSpart . Minuttkostnad Rangering I 
, · (l11jtl.~rl ~id ' , ' (niUI.i{r/min) 
89,64-125,33 Hønefoss - Haversting 29.5 0:03 9.8 5 
125,33-252,74 Haversting - Geilo 65,0 0:15 4,3 4 
252,74-335,80 Geilo - Myrdal 48,9 0:14 3,5 3 
335,80-385,32 Myrdal - Voss 16,4 0:09 1,8 1 
385,32-471,25 Voss - Bergen 35,0 0:15 2,3 2 
For beregning av minuttkostnad pr reisende har en brukt beregnet trafikk i 1996 ved 
tellepunktet Finse for Bergensbanen. Persontrafikk oppgir dette til 695.000 
personer. De beregnede minuttkostnadene i tabellen nedenfor blir da delt på 
strekningsbelastningen, noe som gir minuttkostnad pr reisende. Lokaltrafikken Voss 
- Bergen er holdt utenfor. Det antas at de foreslåtte tiltakene ikke vil ha større 
betydning for denne trafikken. 
Rangeringen for minuttkostnad pr reisende er vist i tabellen nedenfor: 
km ParSell '" Mlnuttkost~ad Minidtkostnad pr ' . 'Rang(i!ring ; 
.. (mUfJ(rlfflln) ,' · "~s~nde . . '
(krlmhl'pas.s) 
89,64-125,33 Hønefoss - Haversting 9.8 14,1 5 
125,33-252,74 Haversting - Geilo 4,3 6,2 4 
252,74-335,80 Geilo - Myrdal 3,5 5,0 3 
335,80-385,32 Myrdal - Voss 1,8 2,6 1 
385,32-471,25 Voss - Bergen 2,3 3,3 2 
I 
3.4 Kjøretidsreduksjon med tilhørende kostnader 
Figuren nedenfor viser grafisk kostnaden (investering og reinvestering) for ulike 
kjøretidsreduksjoner. Grafen er framkommet ved at kostnadene for 
minimumsalternativet er lagt til grunn fram til en kjøretidsreduksjon på 31 minutter. 
deretter er kostnadene ved mellomalternativet lagt til grunn fram til en 
kjøretidsreduksjon på 56 minutter. De to siste minuttene representerer tiltak som må 
gjøres for å øke hastigheten utover 130 km/t. 
--Reinvesteringer -- Investering --Total kostnad 
.... ; .. ...... .... , ... .. .............. ;, ............... : ................ ; .... . .. , ............. .... · .. ,· .. i.. ...... .. ... o.] 
.j ....... :. .. .... ; ..... : .... ... .... --:. 
... __ .. i ..... ___ ;.. . ..._.: .. ;.. . ....... ; 
. . .. ,~ .~ ... ! ...... . .j .. ...-;.. .i.. . .. ..... ~ .... 
·~7r ·· · · .. · .. ·'7 
;;Z w , 
~ .. ·· ........ :·7 
~ .. ~ 
: .  ~ .. ! 
00:20 00:30 00:40 00:50 
Redusert kjøretid (tt: mm) 
Tabellen nedenfor viser investering, reinvestering og totale kostnader for 
kjøretidsreduksjon i intervall på 20 minutter. 
KJøf:ijJd~r.ed~!<~joii 
20 minutter 
40 minutter 
58 minutter 
Inv~$tøri,ng ;' 
(mili~kr) ' . 
3 
31 
209 
. Reil,v(i!$tering 
(miJLkr) 
22 
41 
101 
Total(i! ,ko$,tnad~r . 
. (mlll.kr) 
25 
72 
310 
l 
01 :00 
4. ANDRE NØDVENDIGE INVESTERINGS- OG 
REINVESTERINGSPROSJEKTER 
I tillegg til de kostnadene som direkte kan relateres til innsetting av krengetog, er det 
nedenfor vist en oversikt over investerings-/reinvesteringsprosjekter som er 
nødvendige å gjennomføre før innføring av krengetog på Bergensbanen, dersom 
frekvensen skal økes. I tillegg er det vist tiltak som er nødvendige å gjennomføre på 
litt lengre sikt. 
4.1 Strømforsyningskapasitet 
De problemene man har på Bergensbanen når det gjelder strømforsyningen er i 
første rekke spenningsproblemer, men også kapasiteten på de roterende 
omformerne. I forbindelse med innføring av krengetog forventes det en økning av 
frekvensen på Bergensbanen. I persontrafikk sin forretningsplan legges det opp til 
12 krengetog i fjerntogtrafikk og to dagtog, samt to nattog pr. døgn mellom Hønefoss 
og Bergen. I tillegg kommer 52 lokalavganger mellom Arna og Bergen og 18 
regiontogavganger mellom Voss og Bergen. I godstrafikk sin forretningsplan er det 
forutsatt å kjøre 12 godstog over døgnet. 
I rapporten «Hovedplan for forsterking av banestrømforsyningen på Bergensbanen, 
juni 1995» beskrives framtidens strømforsyningsbehov på Bergensbanen. I planen 
er det tatt utgangspunkt i en frekvens på 12 krengetog mellom Hønefoss og Bergen, 
og 24 regiontog mellom Voss og Bergen. Antall godstog som er simulert er 8 pr. 
døgn. Denne frekvensen er tilnærmet lik det som forretningsplanene til persontrafikk 
og gods opererer med, slik at resultatene fra Hovedplanen kan brukes som en mal 
for hva som trengs av investeringer i banestrømforsyning i framtiden. 
Hovedplanen for forsterking av banestrømforsyningen konkluderer med at det må 
investeres i ny omformerstasjon på Gulsvik, Hol eller AI og på Voss samt at Kjosfoss 
kraftstasjon må ombygges til 4 MVA. Kostnadene er i hovedplanen stipulert til ca. 
170 mill,kr (1996-kroner). I NJP 1998 - 2001 er det foreslått 70 mill,kr. til en ny 
omformer på Bergensbanen. Dette medfører at de resterende investeringer som må 
til for å få tilfredsstillende strømforsyning på Bergensbanen i framtiden beløper seg 
til 100 mill.kr. 
4.2 Ombygging/nye kryssingsspor 
For å bedre punktligheten og øke frekvensen på Bergensbanen, er det nødvendig 
med bygging av nye/forlenge eksisterende kryssingsspor. 
Fra utredningen «Driftsrapport - Strategisk ruteplan på Bergensbanen, oktober 
1996» er det sett nærmere på kapasitetsøkende tiltak i forbindelse med 
Persontrafikk og Gods sine forretningsplaner. Rapporten konkluderer med at det er 
nødvendig å bygge ut følgende stasjoner til full lengde med samtidig innkjør: 
• Trolldalen 
• Bergheim 
• Hallingskeid 
• Myrdal 
• Urdland 
• Voss 
• Bulken 
• Evanger 
• Bolstadøyri 
• Dale 
• Vaksdal 
• Arna 
Det må også bygges tre nye kryssingsspor med samtidig innkjør, nemlig Rallerud, 
Vieren og Ygre. I tillegg må det bygges dobbeltsporseksjoner mellom Gulsvik og Flå, 
mellom Gol og AI, mellom Hol og Geilo og mellom Finse og Fagernut. Alternativt til 
dobbeltsporseksjonene er det muligens tilstrekkelig med lange kryssingsspor (flere 
kilometer) mellom stasjonene. Anslått kostnad til denne kapasitetsøkende 
investeringen er i rapporten estimert til 2-3 mrd.kr. 
I driftsrapporten er det også vist at man kan kjøre 3 krengetogpar i stive ruter med 4-
timers frekvens og en kjøretid på 5:30. Kryssinger vil da skje på Daler, AI og 
Evanger. For godstogene får man en framføringstid på mellom 5: 11 og 6:42 mellom 
Bergen og Hønefoss. 
Dersom man ønsker 6 krengetogpar i stive ruter konkluderer driftsrapporten med at 
tapstiden ved de ekstra kryssingene vil øke framføringstiden med 6 minutter til 5:36. 
Ekspresstogene vil da krysse internt på Daler, Trolldalen, Torpo, Finse og Voss. 
Økningen av antall krengetog får imidlertid stor betydning for framføringen av 
godstrafikken. Den aktuelle framføringstiden for disse togene vil variere mellom 5:10 
og 7:30. 
De to siste alternativene, innsetting av henholdsvis 3 og 6 krengetogpar, vil ikke 
medføre omfattende investeringer på Bergensbanen, men baserer seg på 
eksisterende infrastruktur. 
4.3 Kontaktledningsanlegget 
I kapittel 2.3.2 er det vist hvilke strekninger som må få nytt kontaktledningsanlegg før 
krengetog settes i drift på Bergensbanen. Kostnaden på 48,5 mill.kr. regnes som 
krengetogrelatert investering. Store deler av kl-anlegget på Bergensbanen bør 
uansett skiftes ut fordi det nærmer seg, eller har passert, sin teknisk-/økonomiske 
levetid . Rapporten «Vedlikeholdsplan for ombygging av kontaktledningsanlegget på 
strekningen Haversting - Voss, 1.12.96.», konkluderer med ombygging av flg . 
strekninger: 
• km 193,7 - 201 ,5 
• km 228,5 - 250 
• km 257,7 - 267,39 
• km 270,67 - 285,985 
• km 301,4 - 302,6 
• km 314,3 - 354,2 
Kostnadene til dette er beregnet til 135,5 mill.kr, noe som er 10 mil I. kr. mer enn i 
Vedlikeholdsplanen. Grunnen til dette er at krengetogshastigheten ble justert ned på 
strekningen Geilo - Myrdal etter at Vedlikeholdsplanen ble laget, slik at 
krengetogshastigheten ikke overskred den dimensjonerende hastigheten til kl-
anlegget på så mange steder som forutsatt i Vedlikeholdsplanen. 
Kontaktledningsanlegget på strekningen Voss - Bergen har nådd aldersgrensen, og 
all utskifting er dermed definert som vedlikehold , med unntak av utskifting av kl-
anleggene i de tunnelene man kan kjøre i 145 - 160 km/t med krengetog (Kvalsåsen , 
Trollkona og Arnanipa). Utskiftingskostnadene på strekningen er stipulert til 41 
mill.kr. 
Det vil si at det bør bevilges reinvesteringsmidier til en oppgradering av kl-anlegget 
på strekningen Hønefoss - Bergen på 177 mill.kr. 
Det er viktig at kl-anlegget bygges om etter prioriteringen i Vedlikeholdsplanen med 
tanke på en frekvensøkning, som vil øke slitasjen på et allerede dårlig anlegg. 
4.4 Stasjoner og plattformer 
Ved innføring av krengetog er det gjort en grov vurdering av hva som må til av 
stasjonsutbedringer. 
Problemstillingen er 2-d elt. Ved stasjoner for kun av- og påstigning går kravene i 
første rekke på tilfredsstillende plattformlengde og plattformhøyde. Dernest har man 
stasjoner med både av- og påstigning og kryssing mellom krengetog. Ved disse 
stasjonene kommer det da i tillegg krav om mellomplattform for samtidig av- og 
påstigning for to kryssende tog. 
Følgende stasjoner inngår i NSB Persontrafikk sin forretningsplan som stasjoner 
med fremtidig av- og påstigning: 
Hønefoss 
• Nesbyen 
Gol 
AI 
• Geilo 
• Ustaoset 
Haugastøl 
Finse 
• Myrdal 
Voss 
Arna 
I følge utredningen «Driftsrapport - Strategisk ruteplan for Bergensbanen, oktober 
1996» vil stasjonene AI, Finse og Voss få kryssinger av to krengetog, og må derfor 
bygges ut med mellomplattform eller andre muligheter for samtidig av- og påstigning. 
Det er gjort en registrering av hvor det finnes mellomplattformer og 
kryssingsmuligheter på de stasjonene som inngår i persontrafikk sin forretningsplan. 
AI og Voss har mellomplattform i dag, mens det på Finse må opparbeides ny 
mellomplattform. 
Plattformlengder og plattformhøyder er også målt. Som utgangspunkt for krav til 
lengde og høyde er følgende verdier benyttet i kostnadsoverslaget: 
• Min . lengde for hovedplattformer: 
• Min. lengde for mellomplattformer: 
• Idealhøyde for mellomplattformer: 
230 m. 
115 m. 
57 cm. 
De fleste stasjoner har tilstrekkelig lengde, høyden er mer varierende. Justering av 
høyden må da foretas over hele plattformlengden. Vurdering av bredden på det 
arealet som skal heves, er gjort skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Hovedprinsippet 
er imidlertid at en heving skjer over det meste eller hele stasjonsområdet foran 
stasjonsbygningen . 
Av de registrerte stasjoner, er det kun Hønefoss og Arna som har tilfredsstillende 
høyde og lengde både på hoved- og mellomplattform. Myrdal stasjon er nylig 
utbedret, og hovedplattformen(e) er tilfredsstillende. Mellomplattformen må imidlertid 
gjøres høyere. 
Enhetsprisene som er benyttet i kostnadsoverslaget er utelukkende erfaringstall, 
hentet fra anlegg som er utført langs Bergensbanen i tidsrommet 1990 -1996. 
Prisene er grove og det er ikke tatt hensyn til lokale forhold og generell endring i 
prisnivået. Følgende løpemeterpriser er benyttet: 
• Heving av plattform: 
• Plattformkant: 
• Opparb. av mellomplattform: 
1000 kr/m2 
1500 kr/1m 
5000 kr/1m 
I tabellen nedenfor følger en opplisting av stasjonene, med forslag til 
utbedringstiltak, samt et grovt overslag over hvilke kostnader som ligger i de ulike 
tiltakene. 
,~Ji~~l99 ,'l', . Til~~k " 
\4i{Sl::·#'J:-~~~ '. :,~ t 
Kostnad 
I [~'ih:i<rr 
Hønefoss I Ingen o 
Nesbyen I Heving av plattform 3 
Gol I Heving av hovedplattform 2,9 
AI I Heving av plattform 6,5 
Geilo I Heving av hovedplattform 1,3 
Ustaoset I Heving av plattform 2,9 
Haugastøl I Heving og utbedring av plattform 2,95 
Finse I Heving av plattform og bygging av mellomplattform 3 
Myrdal I Heving av mellomplattform 1,1 
Voss I Heving av plattform 2,9 
Arna I Ingen o 
1 2;,§~JI~&;;';:;}':' ;'j;; ;;P)ii")j?1}1[:Zjc7:;;?)i{ N~ ".';ir ?:{.:':;jcj;1f;;(·<;·\i,\~10f;1i,!;)' :':~f?if;;~!i')~~{;t'ij):;:~ 1 >ei' :721?~'~lRt; 
4.5 Oppsummering av andre investerings-I 
vedlikeholdsprosjekter 
Oppsummert bør følgende investeringsprosjekter gjennomføres på Bergensbanen 
for å tilfredsstille Persontrafikk og Gods sine forretningsplaner: 
TILTAK 
Andre Forsterking av strømforsyningen 
r~;cly~ncti{1e Utskifting av kl-anlegg 
"'iQ~~~V~t~h~s;. Kapasitetsøkende tiltak 
aSrpsje,ktef . Ombygging av stasjoner 
~tof~Ic;j .kostnader (r'l~Øve.n~ig·e. :; !flV~sterihgspr,osj~K~~r) 
KOSTNAD .[mill.kr] 
100 
177 
2.000 - 3.000 
27 
~ ;3:;.; 3;3'mr(j:kr.; , 
---------- ------ - ------ - - - - - - - - - - - - - --
5. KONSEKVENSVURDERING 
5.1 Innledning 
Dette kapitlet dokumenterer den samfunnsøkonomiske nytten ved fjerning av 
tvangspunkt for innføring av krengetog på Bergensbanen. 
Beregningene er utført etter gjeldende metoder så langt det har vært mulig. Der det 
er tatt i bruk metoder og enhetskostnader som ikke står i Jernbaneverkets 
Metodehåndbok for Nytte-/kostnadsanalyse eller ECON Rapport 105/94, er det lagt 
vekt på å dokumentere dette. 
Det er utført nytte-/kostnadsanalyse for maksimalalternativet med to ruteopplegg 
som er beskrevet i rapporten «Driftsrapport - Strategisk ruteplan Bergensbanen, 
oktober 1996». Dette er følgende ruteopplegg: 
• I alternativ 2.1.A framføres 3 krengetog par i stive ruter med 4 timers 
frekvens og en framføringstid på 5 timer og 30 minutter mellom Oslo og 
Bergen. Det fremføres i tillegg 6 godstogpar, som får en framføringstid 
mellom Hønefoss og Bergen på mellom 5:10 og 6:40. Det er også lagt 
inn ett dagtog par, ett nattogpar og region~ og lokaltog som i dag. 
• I alternativ 2.1 . B framføres 6 krengetogpar i stive ruter med 2 timers 
frekvens og en framføringstid på 5 timer og 36 minutter mellom Oslo og 
Bergen. Det framføres i tillegg 6 godstogpar, som får en framføringstid 
mellom Hønefoss og Bergen på mellom 5:10 og 7:30. Det er også lagt 
inn ett dagtogpar, ett nattogpar og region- og lokaltog som i dag. 
5.2 Forutsetninger/grunnlagsdata 
5.2.1 O-alternativet 
O-alternativet er definert med grunnlag i nødvendige tiltak på Bergensbanen som 
ville kommet uavhengig av tilpasninger for krengetog eller ikke. NSB planlegger å 
sette inn krengetog på hele Bergensbanen i løpet av år 2000. I N/K-beregningen er 
første hele driftsår satt til år 2001 . 
Investeringsprosjekter på Bergensbanen, i inneværende eller neste planperiode fram 
til 2000, inngår i O-alternativet. Dette gjelder følgende prosjekter: 
Gråskallen øst ~ Fylkesgrensen (antatt ferdigstilt i 2000) 
Fylkesgrensen - Finse (antatt ferdigstilt 2000) 
Disse prosjektene vil føre til 4 minutter redusert kjøretid for persontog, og gi en nytte 
for godstrafikken. I tillegg vil det gi mulighet for økt frekvens mellom Hønefoss og 
Bergen. Fram til år 2000 antas det ingen øvrig reduksjon i kjøretiden. 
Rutetider og rutemønster/frekvens tar utgangspunkt i R97.1. 
5.2.2 Investeringer som følge av ruteopplegg 
I kjørtidsberegningene har en brukt BM71 som eksempel på krengetog på 
Bergensbanen. Så langt som mulig er det også brukt BM71 (Gardermotogene med 
en ekstra mellomvogn) som eksempel på kostnader for drift, vedlikehold etc. BM71 
utrustet for krenging og med en mellomvogn, er en sannsynlig togtype på 
Bergensbanen. Ved innsetting av krengetog i år 2000 vil alle fjerntog mellom Oslo og 
Bergen bli erstattet med krengetog. Planen tilsier at det skal anskaffes 7 togsett som 
skal gå på Bergensbanen. Antar en da 1 togsett i reserve/vedlikehold vil det til 
enhver tid være 6 togsett i drift på Bergensbanen. 
Frekvensøkni ng 
Fra og med 01 .01 .97 trafikkerer 2 ekspresstogpar og ett dagtog par strekningen Oslo 
- Bergen - Oslo. Det er ett regiontogpar Drammen - Geilo - Drammen. I tillegg 
kommer innsatstogene og nattogene. På Bergensbanen trafikkerer det i dag 6 
godstogpar, med en lengde som varierer mellom 370 og 700 meter. 
Det er i N/K-analysen regnet med to mulige ruteopplegg. Disse baserer seg på 
alternativene 2.1.A og 2.1.B i rapporten «Driftsrapport - Strategisk ruteplan 
Bergensbanen, oktober 1996». 
Alternativ 2.1.A medfører at 3 krengetogpar kan gå i stive ruter med 4 timers 
frekvens og en framføringstid på 5 timer og 30 minutter. Dette medfører imidlertid at 
de 6 godstogparene får en framføringstid mellom Bergen og Hønefoss på mellom 
5:10 og 6:40, samt at 7 godstog får meterbegrensninger på mellom 478 og 575 
meter. Det er også lagt inn ett dagtog par, ett nattogpar og region- og lokaltog. Dette 
alternativet medfører altså en økning i antall fjerntogavganger fra 4 i dag til 6 med 
krengetog. Det vil si en frekvensøkning på 50% for persontogene og 0% for 
godstogene. 
Alternativ 2.1.B medfører at 6 krengetogpar kan gå i stive ruter med 2 timers 
frekvens og en framføringstid på 5 timer og 36 minutter. Dette medfører imidlertid at 
de 6 godstogparene får en framføringstid mellom Bergen og Hønefoss på mellom 
5:10 og 7:30, samt at 6 godstog får meterbegrensninger på mellom 478 og 575 
meter. Det er også lagt inn ett dagtogpar, ett nattogpar og region- og lokaltog. 
Frekvensen økes altså fra 4 avganger i dag til 12 avganger med krengetog . Dette er 
en frekvensøkning på 200% for persontogene og 0% for godstrafikken. 
Det er antatt at rutemønsteret alt. 2.1.A (4-timersfrekvens) ikke medfører 
investeringer i øvrige anlegg på Bergensbanen utover det som investeres i 
forbindelse med innsetting av krengetog (282 mill.kr.). 
I rutemønsteret alt. 2.1.8 økes frekvensen for fjerntogene med hele 200% (fra 4 
avganger i dag til 12 avganger med krengetog). Dette medfører at følgende 
investeringsprosjekter må gjennomføres på grunn av den sterke frekvensøkningen: 
Forsterking av strømforsyningen (1998 - 2007): 
Utskifting av kl-anlegg (1998 - 2007) : 
Tilsammen 277 mill.kr. 
100 mill.kr. 
177 mill.kr 
Det antas at disse investeringene gjennomføres innen år 2007. I dette året kan man 
da øke frekvensen med 200%, med en total investeringskostnad på 587 mill.kr, 
inklusive krengetogstilpasninger på strekningen Hønefoss - Bergen . 
De grafiske rutene for alternativene 2.1.A. (4-timersfrekvens) og 
2.1.B (2-timersfrekvens) er vist i vedleggsheftet. 
Oppsummert gir dette investeringskostnader for ruteopplegg alt. 2.1.A (4-
timersfrekvens) på 310 mill.kr, mens ruteopplegg alt. 2.1.B (2-timersfrekvens) gir 
investeringskostnader på 587 mill.kr. Det er valgt å behandle 
reinvesteringskostnader som investering i N/K-analysen. 
Det antas at alle investeringer foretas i årene 1998, 1999 og 2000, og at 
investeringene fordeles likt over investeringsperioden. 
5.2.3 Punktlighet/forbedret kapasitet 
Det er ikke beregnet noen punktlighetsgevinst p.g.a. tvangspunktsanering og 
innsetting av krengetog. Det er imidlertid mulig at nytt materiell vil gi en 
punktlighetsgevinst. 
5.2.4 «Skjult» ventetid 
Ved å øke frekvensen vil en kunne redusere den «skjulte» ventetiden for 
passasjerene. Med «skjult» ventetid menes det at økt frekvens vil gi basistrafikken et 
bedre tilbud, slik at reisen kan gjennomføres på et tidspunkt som er mer tilpasset 
den enkelte passasjer. Det er ikke gjort noe forsøk på å tallfeste denne nytten. 
5.2.5 Effekter for godstrafikken 
Det er ikke regnet noen effekt av tiltakene for godstrafikken, siden frekvensen ikke 
økes i forhold til i dag. De foreslåtte tiltakene ved innsetting av krengetog vil derimot 
føre til sikrere framføring av godstogene. 
5.3 Trafikkprognoser 
5.3.1 Trafikkprognoser og transportarbeid 
Fra Persontrafikk har en fått oppgitt at trafikktallet for 1996 på Bergensbanen ved 
tellepunkt Finse var 694.966 personer. Trafikken i O-alternativet er framskrevet fra 
dagens situasjon til år 2000 med en trafikkvekst på 1 % pr år. Trafikkprognosene er 
også oppgitt av Persontrafikk. Det er beregnet trafikk for framtidig situasjon (tiltak for 
tilpasning av krengetog) i år 2001 , som antas å være første hele driftsår. 
Ruteopplegg alt. 1.2.A - 4 timersfrekvens 
Ved en frekvensøkning på 50% og en kjøretid på 5:30 mellom Oslo og Bergen har 
Persontrafikk anslått en trafikkvekst på 10% ved innføring av krengetog på 
Bergensbanen. 
Det antas at trafikkøkningen fordeler seg likt på dagens reisemønster. 
Ruteopplegg alt. 1.2.8 - 2 timersfrekvens 
Ved dette ruteopplegget oppnår man en frekvensøkning på 200%, men kjøretiden 
øker med 6 minutter til 5:36 mellom Oslo og Bergen. Persontrafikk har anslått en 
trafikkvekst på 25% ved dette ruteopplegget. 
Det antas videre at trafikkøkningen fordeler seg likt på dagens reisemønster. 
Generell trafikkøkning 
Etter innsetting av krengetog i år 2001, antas det at den årlige trafikkveksten vil bli 
på 1%. 
Oppsummering 
For å forenkle nytte-/kostnadsanalysen er investeringene i perioden 2001-2007 lagt 
inn i årene 1998-2000. Samtidig er det tatt ut full effekt i form av trafikkvekst i år 
2001 . Dette gjelder for ruteopplegg 2.1 .B (2-timersfrekvens) . 
Tabellene under oppsummerer trafikkprognosene, og viser trafikkvekst og økt 
trafikkarbeid. 
" ' Trafikk O-alternativet 2000 Kreng~tog år ZO()1 Krengetog·år 2001 
ait.2.1.A '4- åit. 2~f:B .2-
ti mers frekvens timersfrekvens 
Trafikk I Pers.km . Trafikk I Pers.km Trafikk I PerS. km 
" .'. 
Oslo-Bergen 723.1841316.971 .725 795.502 1 348.668.898 903.980 1 396.214.656 
For ruteopplegg alt. 2.1 .A (4-timersfrekvens) er det regnet med en trafikkvekst på 
10% , mens det for ruteopplegg alt. 2.1.B (2-timerfrekvens) er beregnet en vekst på 
25%. 
Trafikkveksten og økt trafikkarbeid som følge av krengetog og fjerning av 
tvangspunkt er oppsummert i tabellen nedenfor. 
Trafikk Trafikkvekst økt ant. pers,km Trafikkvekst Økt ant. p~rs.km 
, alt. 2~1,:A ', ./ aJJ~}l1;;~ ... ' '. ....... .~lt~:: .1, ... ~~ .,;\ '. ~I.~. ~. 1,:~ . 
> · 4-timetsfr~kvemf 4~tim'~r:SlrekVeils 2:timersfr~'kvens 2.:.tiinetsfrekvens 
Oslo-Bergen 72.318 31 .697.173 180.796 79.242.931 
5.4 Effekter for NSB og Jernbaneverket 
Effekter for NSB og Jernbaneverkets bedriftsøkonomi er beregnet for to 
hovedkomponenter: 
Endrede vedlikeholdskostnader for Jernbaneverket. 
• Endret driftsresultat for NSB Persontrafikk. 
5.4.1 Endrede vedlikeholdskostnader for Jernbaneverket 
Krengetog stiller strengere krav til sporjusteringsstandard, p.g.a. hastighetsøkning. 
På samme måte stilles det strengere krav til kvaliteten på ballasten. Flere av 
tiltakene som gjennomføres i forbindelse med krengetog på Bergensbanen er 
forserte vedlikeholdstiltak, som kan redusere framtidige vedlikeholdskostnader 
(maksimal- og mellomalternativet) . Følgende vedlikeholdstiltak vil bli endret 
(reduksjon/økning) ved innsetting av krengetog : 
Økt krav til justeringsstandard vil gi et økt vedlikeholdsbehov inkl. ballastrensing . 
• Tiltakene på overbygningen vil gi lavere vedlikeholdskostnader. 
Fjerning av planoverganger vil gi lavere vedlikeholdskostnader. 
[1] antyder en økning av vedlikeholdsbehovet på 15 % ved en hastighetsøkning på 
15-20 km/t. Dette gjelder for gjennomsnittshastigheter mellom 80 - 120 km/t, som 
samsvarer bra med hastighetene på Bergensbanen. Det er valgt å bruke 15 % 
økning i vedlikeholdsbehovet for maksimalalternativet. Denne økningen kan 
relateres direkte til krengetoget, p.g.a. økt hastighet. 
Ved å sanere planoverganger vil en kunne spare kostnader for vedlikehold av disse. 
JrN anslår dette til 7.500 kr/år forutsatt at det ligger trelem i sporet hele året. Disse 
kostnadene er forbundet med snørydding, pakking, vedlikehold av lem/grinder o.s.v. 
Totalt er det foreslått å sanere 139 (av 437) planoverganger i forbindelse med 
innføring av krengetog på Bergensbanen ved maksimalalternativet og 122 
planoverganger ved mellomalternativet. Alle disse planovergangene har lem 
liggende i eller ved siden av sporet, og de blir benyttet mer enn sjelden/aldri. Det 
antas derfor at disse må vedlikeholdes. Dersom de legges ned sparer man altså en 
årlig vedl ikeholdskostnad på 7.500 kr/år pr. stk. Nye planskilte kryssinger er praktisk 
talt vedlikeholdsfrie de første 25 - 30 årene. 
5.4.2 Endret driftsresultat for NSB Persontrafikk 
Ved beregning av endret driftsresultat for persontrafikken er ruteplan/driftsopplegg 
for R97.1 lagt til grunn for beregningen fordi ikke annet har vært tilgjengelig . I Effekt 
600 har man beregnet at man kan redusere driftskostnadene med 24% fram til år 
2000 (før det settes inn krengetog). 
Økte billettinntekter : 
Billettinntekter er beregnet med grunnlag i takster fra Metodehåndboka. Disse er 
som følger: 
, . 1'v1~J~~d~~tt~kn~rig ···~ 
;. r,:.;:,:':,';; :}:;"::~'r:' ."".'/.:;, '/:i-:: '.><-~'f': :";~.;. <: 
" Kr/p'ersO'n~m;~ (96~krorier) : 
:;.' ~;' ~ - ':";., .• -~" "" 
Ekspress 0,707 
le 0,741 
Drift og vedlikehold av rullende materiell : 
Energikostnader avhenger først og fremst av vekten på materiellet. I dette tilfellet får 
man økt forbruk av kjørestrøm p.g.a. frekvensøkningen og økt kjørehastighet. 
Elektriske tog bruker i gjennomsnitt 0,03 kwt per brutlotonnkilometer. NSB betaler i 
følge [3] 25 øre per kwt. Om dette regnes om til tog km vil et krengetog (nytt BM71) 
bruke 5,7 kwt per togkm, mens et EI17 med 6 vogner vil bruke 8,4 kwt per togkm. 
Persontrafikk oppgir enhetskostnader for vedlikehold av rullende materiell vist i 
tabellen nedenfor. Dette gir følgende drift og vedlikeholdskostnader for rullende 
materiell (kr/togkm): 
Enhetskostnad Vedlikehold Energ!.- Sum 
rullende matr. kostnacjer (krftogkm) 
Ekspresstog, lok m/6 vogner 25,6 2,1 27,7 
Ekspresstog, krengetog m/4 vogner 7,0 1,4 8,4 
BM-69 (Metodehåndboka) 11,8 
Dette betyr at vedlikeholdskostnadene for ekspresstog på Bergensbanen vil 
reduseres betraktelig om man erstatter dagens lok og vogner med motorvognsett. 
Personalkostnader: 
Enhetskostnadene i Metodehåndboka er gitt for alt personale eksklusive lokfører. 
Kostnader til lokfører er inkludert i driftskostnadene. Enhetsverdien er bestemt ut fra 
1,5 ganger kjøretiden i henhold til rutetabellen . Det regnes ikke med endringer i 
framtidig situasjon. Enhetsprisene i Metodehåndboka er som følger, 1996-kroner: 
Ekspress- og nattog: 
Region- og lokaltog : 
Kapitalkostnader: 
947 kr/time 
699 kr/time 
Det forutsettes at det brukes motorvognsett med 4 vogner som krengetog på 
Bergensbanen. 
På ekspresstogene er det i dag et gjennomsnitt på 6 vogner pr. vognsett. Som 0-
alternativ i år 2000 er det beregnet kapitalkostnader for 2 togsett med B7-vogner 
(EL 18-lok) for ekspresstogene . Det antas at i løpet av år 2000 er alle fjerntogene 
erstattet med krengetog. 
Kapitalkostnadene er beregnet slik at det avskrives et like stort beløp over en 
periode på 25 år (annuitet) . Beløpene blir som følger: 
":'Jype fTI~~~~i:el' ''' l:: .... Jnl1kjøp (~r) . 00' •.•• K9s~rj~~ ~{J<r/~f} " "'. 
Krengetog 60.000.000 4.500.000 
EI 18 30.000.000 2.250.000 
EI14 10.000.000 750.000 
BM 69 25.000.000 1.875.000 
B7 12.000.000 900.000 
B5 691.236 
I nytte-/kostnadsanalysen er forskjellen i kapitalkostnader (kr/år) over 25 år lagt inn 
som en effekt for Persontrafikk. Dette vil gi en negativ nytte for Persontrafikk, siden 
kapitalkostnaden er høyere for krengetog enn for dagens materiell. En har dermed 
tatt høyde for den investeringen som følger med innføring av krengetog på 
Bergensbanen. 
En får følgende lokomotiv- og vognbehov for fjerntog/regiontog : 
Materiellbehov 
. ~ q~~It. i .~09.0' Rl;Ite alt. 2.1.A o RlJt~~It.~.1 ~. 13 
(Iok/v.ogns'ett) (2-tim~rsfrekv~ns ) (4-tim~rsfrekvens) 
Ekspresstog, Oslo - Bergen 2 
Dagtog Oslo - Bergen 
Nattog Oslo - Bergen 
Krengetog, Bergensbanen 3 6 
rro~altantaH togsett 6 5 8 
Når det innføres krengetog på Dovrebanen kan en øke utnyttelsen av materiellet ved 
å kjøre Bergen - Trondheim - Bergen. Også behovet for reservemateriell kan 
reduseres . 
Øvrige tillegg for transportvolumøkninger : 
Når transportvolumet øker, øker også utgifter som ikke har med togframføringen å 
gjøre. Disse skal, etter å ha konferert med Persontrafikk, beregnes på følgende 
måte: 
I følge budsjett -95 er det satt av 23,5 % av trafikkinntektene til utgiftsprovisjon. Dette 
beløpet inkluderer markedsføring, billettsalg og diverse felleskostnader. Dvs. at: 
økte personal-, kapital- og framføringskostnader som følge av 
transportvolumøkninger beregnes som for øvrig trafikk. 
Kostnader til administrasjon , markedsføring osv. settes til 23,5 % av 
trafikkinntektene . 
5.4.3 Oppsummering bedriftsøkonomiske effekter 
Oppsummert gir dette følgende bedriftsøkonomiske førsteårseffekter i 2000 for 
Jernbaneverket og NSB BA: 
Jernbaneverket (m il I. kr/år) 
Vedlikehold (inkl. planoverganger) -2,3 
--- - -
NSB Persontrafikk Rute alt. ~.1;A Rute alt.2.t:B 
(4-timer~frE!kvens ) (2-timersfrekvehs) 
. (milLkr/år) (mill:kr/år) 
Billettinntekter 22,4 56,1 
Drift og vedlikehold rullende materiell 5,9 -2,9 
Personalkostnader -2,2 -8,1 
Kapitalkostnader -1,9 -15,4 
Tillegg for transportvolumøkning -5,3 -13,2 
Sum .. 1-8,9 " - ,16.;5 
5.5 Effekter for trafikantene 
Det interessante for trafikantene er reduksjonen i generaliserte reisekostnader som 
følge av baneinvesteringer. Generaliserte reisekostnader defineres gjerne som all 
oppofrelse den reisende har ved å gjennomføre en reise. Det som kan kvantifiseres 
av dette består hovedsakelig av billettpris og reisetid. 
5.5.1 Reisehensiktsfordeling Bergensbanen 
Fra Persontrafikk er det innhentet prosent fordeling på reisehensikt. Tabellene 
nedenfor viser fordelingen for Oslo - Bergen. 
"'R~ise~ensikt Fordeling '(%), Osl(l ;;; Bergen 
I arbeid 6 
Til/fra arbeid 12 
Andre reiser 82 
5.5.2 Tidsverdier persontrafikk 
I Norge benytter man i dag samme verdi for innspart tid ved N/K-analyser av 
baneprosjekter som ved tilsvarende analyser av vegprosjekter. Disse er som følger 
(1996-kroner) : 
Reisehensikt Ordinære reisende . 
I arbeid 157,Okr/t 
Til/fra arbeid 47,9 krit 
Andre reiser 32,3 krit 
Med tidsverdier som er skissert over får passasjerer på Bergensbanen følgende 
gjennomsnittlig tidsverdi som funksjon av reisehensiktsfordelingen: 
Reisehen~i"~t Fjerntrafikk, 08'0 - B~rgen 
, ; " , __ ~: .•. ', . ;",._ :'0, .'. .; " 
I arbeid 6% 
Tilifra arbeid 12 % 
Privatreiser 82 % 
Gjennomsnittlig. ti c! sy'e rd i (kr/t) , 
,;,-:,.<;:.~<:;:.~_...:. _ .~ ::~'.f. ,;.< !;,,,;A.- 'i 
41,7 
5.5.3 Nytte for dagens trafikk 
Det forutsettes at billettprisene ikke endres som følge av tiltaket. Trafikantene vil ha 
nytte av de aktuelle tiltakene i form av kortere reisetid. 
I planene for Bergensbanen er det foreslått å beholde dagtoget og nattoget etter at 
krengetog er satt på banen i år 2000. I nytte-/kostnadsberegningen er det ikke tatt 
hensyn til en økning av trafikken på disse togene, siden de ikke vil ha vesentlig nytte 
av de tiltak som gjennomføres for krengetoget. 
5.5.4 Nytte for overført og nyskapt trafikk 
Nye togreiser, som en følge av bedret tilbud på Bergensbanen kommer 
hovedsakelig fra andre transportmidler i banens influensområde. Man vil også få noe 
nyskapt trafikk, dvs. reiser som ikke gjennomføres før en får et nytt og bedre 
togtilbud. 
Om det forutsettes en lineær etterspørselskurve har de nye trafikantene et 
konsumentoverskudd som kan uttrykkes ved : 
Antall nye reiser m/toq * tidskostnader som for basistrafikken 
2 
5.5.5 Oppsummering av effekter for trafikantene 
Oppsummert gir dette følgende førsteårseffekter for trafikantene: 
Effekter for' trafikantene 
Tidskostnader eksisterende 
trafikkanter 
Tidskostnader overført og nyskapt 
trafikk 
~um 
Ru~~. a.ltJ2.1;A 
I ' (4-t,iinersf~~kveps)' 
(mi!l.kr/år) '; 
32,1 
1,6 
~3~7 
5.6 Effekter for omgivelsene 
Følgende prissatte miljøkonsekvenser er vurdert: 
Rut~ . ~1!;·~ ; 1 J~ . 
J2~tim~r§fr~ky~ns ) 
(milLt<r/år:) 
29 
3,6 
32,.6~,; 
• Redusert forurensing, vegvedlikeholdskostnader og ulykkesfrekvens p.g.a . 
overført trafikk fra andre transportmidler til bane. 
Redusert antall personer (ekvivalent med antall boliger) utsatt for støy over 55 
dBA, 
Redusert antall planovergangsulykker. 
5.6.1 Endrede miljøkostnader p.g.a. overført trafikk fra andre 
transportmidler til bane 
Overgang fra andre transportmidler til bane gir samfunnsøkonomiske gevinster. For 
trafikk overført fra veg inkluderer dette redusert vegvedlikehold, ulykkeskostnader og 
forurensing . 
Overført trafikk: 
Redusert miljøkostnad for overført personbiltrafikk er verdsatt til 12 øre/perskm ut fra 
[4]. Trafikk overført fra andre reisemiddel verdsettes som for bil. Dette fordi det er 
usikkerhet omkring prising av overført trafikk, og er en forenkling. Utslaget er 
imidlertid lite for beregning av endrede miljøkostnader. Ved å anta samme 
miljøkostnad for all overført trafikk, er det ikke nødvendig å fordele den overførte 
trafikken på ulike reisemiddel. 
Det antas at 90% av den nye trafikken med tog er overført fra andre reisemiddel, 
mens resten er nyskapt trafikk. 
5.6.2 Støy 
Det blir ikke betydelig høyere togtetthet som følge av dette prosjektet. Det vil i tillegg 
bli brukt moderne støysvake materiell i stedet for eldre materiell. Støynivået vil etter 
all sannsynlighet ikke bli høyere enn i O-alternativet. 
5.6.3 Redusert antall planovergangsulykker 
Metodeverktøyet som er brukt for å verdsette antall reduserte planovergangsulykker 
er hentet fra Metodehåndboka, bortsett fra gjennomsnittlig ulykkeskostnad som er 
satt til 3,4 mill.kr [5]. 
Det er foreslått tiltak på alle planoverganger som ikke tilfredsstiller kravet til sikt, og 
hvor planovergangslemmen ligger inne i sporet eller hvor planovergangen brukes 
mer enn sjelden eller aldri. (<<Retningslinjer for krengetog» datert 08.12.95). I tillegg 
skal alle planoverganger fjernes/sikres med helbomanlegg når hastigheten 
overstiger 130 km/t. Ulykkesfrekvensen på planoverganger med dårlig sikt antas å 
være dobbelt så høy som gjennomsnittlig ulykkesfrekvens angitt i Metodehåndboka. 
Nedenfor følger andre data som er brukt ved beregning av reduserte 
planovergangsulykker: 
1-' ",\,,> " 
, 
" .. c:\;J;;:~./" + r .,' ,}", , lYIef;l:9CJe , , ,", ,'':' 
'<. ; c' 'c' :' - . >J~' :~ ,. '" 
Redusert ant. planoverganger 139 
Antall plo bedret sikt O 
Gjennomsnittlig togmeter/døgn 10000 
ADT usikrede planoverganger 50 
ADT sikrede planoverganger 500 
5.6.4 Oppsummering av effekter for omgivelsene 
Oppsummert gir dette følgende prissatte førsteårseffekter for omgivelsene: 
Effekter for omgivelsene .' Rute alt. 2.1 ~A RutEU!It.2.1.B 
., ' (~:.timersfrekvens) (2-tiin~rsfr'E;kvens ) 
(mil I. kr/å r) (milLkriår) 
Overført trafikk fra veg til bane 3,4 8,6 
Støy O O 
Redusert antall planovergangsulykker 1,0 1,0 
:Sum 4,4 . '9',6 , 
----
5.7 Nytte-/kostnadsanalysen 
5.7.1 Forutsetninger for N/K-analysen 
• Kalkulasjonsrente 7%. 
Alle sammenligninger defineres som endringer i forhold til O-alternativet. 
Avgifter er inkludert i kostnadene. 
Ved beregning av restverdien forutsettes det at investeringene avskrives lineært 
over teknisk levetid. 
• Det er brukt en gjennomsnittlig levetid for alle investeringer på 40 år . 
Alle kostnader er i 1996-kroner, og år 1996 er brukt som sammenligningsår. 
Det er brukt en trafikkvekst på 10% for ruteopplegg alt. 2.1.A (4-timersfrekvens), 
og 25% for ruteopplegg alt. 2.1.8 (2-timersfrekvens) i år 2001 . Fra år 2002 er det 
brukt en generell årlig trafikkvekst på 2%. 
Det er lagt til grunn en frekvensøkning på 50 % for ruteopplegg alt. 2.1.A (4-
timersfrekvens), og 200% for ruteopplegg alt. 2.1.8 (2-timersfrekvens) . 
Reinvesteringer betraktes som investeringskostnader. 
5.7.2 N/K-tall 
Nedenfor er neddiskonterte effekter over 25 år for tvangspunktsanering på 
Bergensbanen sammenstilt: 
. NYt!e~orri'p'or1~mtet.·, 
;-,':.' ::i~:"'~~-::l: -."":>,,, -",-
Bedriftsøkonomi, Bane 
Bedriftsøkonomi, Persontrafikk 
Trafikantnytte 
Miljøgevinster 
Restverdi 2024 
Sum nytte (inkl. restverdi) 
Investeringer 
NTKifdr~.QI,tfc 
. RuteCålt. 2~1;A . 
I (4-~irh~~ff~~X~9sf:,' 
(mJll::kr/atY " . 
-21,9 
304,4 
369,0 
37,4 
21,8 
710,7 
330 
~ ·2:~2)c~. . 
. Rute,alt2.1.B 
(2-~iffi~~!t~ky~n~ ) 
', (millJt(Iåt) . 
-21,9 
505,7 
358,4 
103,4 
37,4 
983 
572,3 
:.,.1rn ·y.:; 
Beregningsutskrift og formler som er brukt i beregningen er vedlagt i eget 
vedleggshefte. 
5.8 Følsomhetsanalyse 
En følsomhetsanalyse tar utgangspunkt i å variere de parametre som er mest usikre 
og mest følsomme for endringer i forutsetningene . Det er foretatt en 
følsomhetsanalyse for å undersøke hvordan N/K-forholdet varierer som funksjon av: 
Kostnader. 
Trafikkveksten i åpningsåret (trafikkprognoser) 
5.8.1 Investeringskostnader/trafikk i åpningsåret 
Kostnader er beregnet på hovedplannivå. Om investeringskostnadene varieres i 
området ± 20% viser figurene nedenfor variasjonen av N/K-tallet. Figurene viser 
også en variasjon i området ± 20% for trafikkveksten i åpningsåret 
(trafikkprognoser) . For ruteopplegg alt. 2.1.8 (2-timersfrekvens) får en følgende 
variasjon: 
2,50 
2,00 
1,50 
1,00 
0,50 
0,00 
20 % 10 % o -10 % -20 % 
Ut fra figuren ser man at dersom investeringskostnadene øker med 20 % synker 
N/K-tallet til 1,4. Dersom trafikkprognosene synker med 20 % reduseres N/K-tallet 
også til 1 ,5. 
For ruteopplegg alt. 2.1.A (4-timersfrekvens) får en følgende variasjon : 
3,00 
2,50 
2,00 
1,50 
1,00 
0,50 
0,00 
20 % 10 % o -10 % -20 % 
Ut fra figuren ser man at dersom investeringskostnadene øker med 20 % synker 
N/K-tallet til 1,8. Dersom trafikkprognosene synker med 20 % reduseres N/K-tallet til 
2,0. 
6. SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 
Nedenfor presenteres en oppsummering av kostnader og konsekvenser ved 
innføring av krengetog på Bergensbanen. 
Jernbaneverket Region Vest legger fram tre alternativer for innføring av krengetog 
på Bergensbanen. Minimumsalternativet viser hva som er mulig kjøretidsreduksjon 
ved å sette krengetog på banen uten å gjøre noen større tiltak. Dårlig sikt for 
kryssende trafikk ved planoverganger er den faktoren som gir størst begrensning for 
økning av hastigheten utover dagens nivå. 
I maksimalalternativet har en fjernet tvangspunktene slik at krengeteknologien kan 
utnyttes fullt ut. Mellomalternativet er det samme som maksimalalternativet, med 
unntak av at maksimalhastigheten er satt til 130 km/t. Dette fører til at kostnadstunge 
tiltak utgår. 
I tillegg inneholder hovedplanen en oversikt over investerings- og 
reinvesteringsprosjekter som vil ha betydning ved innføring av krengetog på 
Bergensbanen. Disse prosjektene omfatter følgende tiltak: 
Forsterking av strømforsyningen (1998 - 2007): 100 mill.kr. 
177 mill.kr Utskifting av kl-anlegg (1998 - 2007) : 
Kostnaden for disse tiltakene er beregnet til ca. 277 mill.kr. 
Nøkkeltallene for innføring av krengetog på Bergensbanen presenteres i flg . tabell' 
Kjøretid Hønefoss-Bergen 
Kjøretid Oslo o/Drammen - Hønefoss 
Kjøretid Oslo - Bergen 
Investeringskostn. Hønefoss - Bergen 
Reinvesteringskostn. Hønefoss -
Bergen 
Prosjektreserve 
ImØ~J~o~tf1~lC~L .c""i , ., 
' MiriinTui11~3it:-;t:a'!leU·Qmålt,!,~lTMaK§·imalalt. 
4:30 4:05 4:03 
1 :26* 1 :22** 1 :22** 
5:56* 5:27** 5:25** 
4 126 190 
34 92 92 
o 22 28 
'/;; ,;i;, ,'.c : ~I;t ''-' ;;,},>I ,'/ ':40 ", I "· c'L,!l10 
*Ut fra rapporten «Hovedplan for krengetog Drammen - Hønefoss, september 96», er det 
beregnet en kjøretid på 47 minutter ved et minimumsalternativ. Antatt kjøretid mellom Oslo og 
Drammen er på 39 minutter, Stoppmønsteret er ellers lik tog 61 i ruteplan 97.1. 
** Ut fra rapporten ((Hovedplan for krengetog Drammen - Hønefoss, september 96», er det 
beregnet en kjøretid på 43 minutter ved et maksimalalternativ. Antatt kjøretid mellom Oslo og 
Drammen er på 39 minutter. Stoppmønsteret er ellers lik tog 61 i ruteplan 97. 1. 
I forhold til dagens kjøretid på 6:38 vil kiøretiden reduseres med 42 minutter for 
minimumsalternativet 1 time og 11 minutter for mellomalternativet og 1 time og 13 
minutter for maksimalalternativet. 
N/K-analysen viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og 
bedriftsøkonomisk lønnsomt for NSB. 
Region Vest anbefaler at det gjennomføres utbygging etter mellomalternativet for 
hele strekningen. N/K-analysen viser at maksimalalternativet også er 
samfunnsmessig lønnsomt, slik at det på sikt bør investeres med tanke på å øke 
hastigheten til 160 km/t der hvor det er mulig . 
Tiltakene som er foreslått under mellom- og maksimalalternativet gir en nødvendig 
standardheving av banen etter et opparbeidet etterslep på vedlikeholdsinnsatsen 
over flere år. For minimumsalternativet vil en forskyve problemet fram i tid. Ut fra 
dette vil mellom- og maksimalalternativet være den beste løsningen på litt lengre 
sikt. Mellom- og maksimalalternativet vil også medføre økt sikkerhet ved at et stort 
antall planoverganger blir nedlagt. 
Det anbefales videre at tiltakene gjennomføres strekningsvis, med minuttkostnad 
eller minuttkostnad pr reisende som parameter for prioriteringen. For beregning av 
minuttkostnaden har en brukt forskjellen i kjøretid mellom dagens kjøretid og 
kjøretiden ved mellomalternativet, samt kostnadene for mellomalternativet ekslusive 
kostnader til sporjustering (23,5 mill.kr.) og kostnader for prosjektreserve (22 
mill.kr.) . Rangeringen for minuttkostnad er vist i tabellen nedenfor: 
89,64-125,33 I Hønefoss - Haversting 
125,33-252,74 I Haversting - Geilo 
252,74-335,80 I Geilo - Myrdal 
335,80-385,32 I Myrdal - Voss 
385,32-471,25 I Voss - Bergen 
''' 'J:<c;>~tnad: l : Il.1hspar1 l-Mi.n.~nkb~thCJd;:; I · R~riii~rif!Q;1 
'~:;(mlll:k~I') :'j; ;;~i·~~~tid ;'<"'I :::, (fiWIf::kI701T';)'~fr ,>;.1.iUt&;JÆ;it?::p,~:; 
29.5 0:03 9.8 5 
65,0 0:15 4,3 4 
48,9 0:14 3,5 3 
16,4 0:09 1,8 
35,0 0:15 2,3 2 
For minuttkostnad pr reisende har en brukt beregnet trafikk ved tellepunktet Finse 
som var 695.000 i 1996. Rangeringen for minuttkostnad pr reisende er vist i tabellen 
nedenfor: 
. Km Parsell lVIiijutt~q~~na_d - :'M!nuij!{ostt1ad pr, < Ra!1g~"inø 
(mill.kr/min) reisende 
(krlmin: p~ss) 
89,64-125,33 Hønefoss - Haversting 9.8 14,1 5 
125,33-252,74 Haversting - Geilo 4,3 6,2 4 
252,74-335,80 Geilo - Myrdal 3,5 5,0 3 
335,80-385,32 Myrdal- Voss 1,8 2,6 1 
385,32-471,25 Voss - Bergen 2,3 3,3 2 
I rangeringen er det ikke tatt hensyn til lokaltrafikken Voss - Bergen. En 
standardheving av banen på disse strekningene vil også komme lokaltogene til nytte 
i form av bedre punktlighet. 
Det er antatt ut fra [1] at de årlige vedlikeholdskostnadene vil øke med 15 % for 
mellom- og maksimalalternativet. For minimumsalternativet er det antatt en økning 
på 8 %. Dette har sammenheng med at en økning i hastigheten bl.a. krever heving 
av justeringsstandarden. 
- - - - - - - - - ---- - - ----- - - - - - - - ----------------------------
7. VIDERE PLANLEGGING OG 
GJENNOMFØRING 
De fleste tiltakene utføres på eksisterende bane og krever ikke noen form for 
offentlig saksbehandling . På temaet planovergangssanering er det i enkelte tilfeller 
nødvendig med en prosess som omfatter planer etter plan- og bygningsloven (PBL) . 
I alle tilfeller står man foran en omfattende forhandlingsprosess mot rettighetshavere 
på planovergangene. 
Offentlig planlegging etter PBL settes i gang så snart foreløpig godkjenning av 
hovedplanen foreligger. 
Detalj - og byggeplaner for øvrige investerings- og vedlikeholdstiltak vil starte opp i 
1997 og gjennomføres suksessivt i takt med tiltakenes framdrift . 
På neste side er det vist et forslag til en framdriftsplan for gjennomføring av 
maksimalalternativet og andre nødvendige investeringsprosjekter. For rangering av 
parseller er det valgt å bruke minuttkostnad pr. reisende. I tillegg er nedleggelse av 
planoverganger skilt ut som egen aktivitet. Dette har sammenheng med de 
omfattende forhandlingsprosessen som må gjennomføres med rettighetshaverne. 
Nedleggelse av planoverganger foreslås gjennomført i samme rekkefølge som 
øvrige tiltak på parsellene. Det forutsettes at planlegging/gjennomføring av 
hovedplanen startes opp medio 1997. 
Tiltakene planlegges gjennomført i perioden 1997 - 2000 og forutsettes finansiert 
gjennom ordinære investerings- og reinvesteringsmidier i perioden . 
FRAMDRIFTSPLAN FOR KRENGETOGSTILTAK pA BERGENSBANEN 
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